

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2544

Adottata dal Direttore Generale in data 25 SET. 2001

OGGETTO: estensione contrattuale relativa alla fornitura e posa in opera di materiali per la ristrutturazione del blocco operatorio del reparto di Traumatologia del P.O. Sirai di Carbonia, a favore della Ditta S.I.A.P. S.r.l.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti –Tecnici, il quale:

Richiamata la delibera n° 1319 del 22/03/2001, con la quale sono stati aggiudicati a mezzo di trattativa privata plurima i lavori di manutenzione della pavimentazione della camera operatoria del Reparto di Traumatologia del P.O. Sirai di Carbonia, a favore della Ditta SIAP S.r.l. (TO) per un importo complessivo di £ 18.000.000 + IVA;

preso atto della relazione tecnica redatta in data 17/09/2001, dal Resp.le di procedimento Geom. S. Siddi;

considerato che si tratta dei medesimi materiali già aggiudicati alla ditta in questione, in data 09/05/2001, con nota Prot. 2021/2001, veniva richiesto alla Ditta SIAP di formulare offerta integrativa;
- in data 13/09/2001, è pervenuta a mezzo fax, dalla Ditta SIAP offerta integrativa;
- Il Resp.le di Procedimento per i lavori di cui trattasi, con apposita relazione tecnica ha ritenuto congrua la quantificazione dei costi aggiuntivi formulata dalla ditta;

accertato che in sede di offerta integrativa la Ditta SIAP, ha applicato per le forniture previste al punto 1) il medesimo prezzo unitario già aggiudicato, mentre la quantificazione dei costi previsti al punto 2) appare in linea con i correnti prezzi di mercato;

vista l'urgenza di acquisizione degli stessi, trattandosi della medesima tipologia di materiali già aggiudicati alla ditta SIAP e rilevando l'impossibilità di inserire un ulteriore ditta nello stesso cantiere per la medesima opera per la quale la Ditta SIAP è stata l'unica ad aver presentato offerta su cinque Ditte invitate, in precedente trattativa plurima; peraltro con il rischio di utilizzare nel medesimo vano materiali differenti;

PROPONE

- legittimamente l'estensione del contratto, a favore della Ditta SIAP a trattativa privata ai sensi dell'art. 9 punto e) del D.lgs. n. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 41 punto 6) del R.D. N. 827/1924;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti- Tecnici;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

-di estendere il contratto in corso per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, disposto con Delibera n° 1319 del 22/03/2001, a favore della Ditta SIAP secondo quanto segue:



1. di pavimentazione di un nuovo vano facente parte del Blocco Operatorio di Traumatologia, per una nuova superficie di circa 32 mq. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per un importo a corpo di £ 8.250.000 + IVA (10%) di legge;
2. rivestimento di circa 200 mq. di superfici verticali da trattare con resine epossidiche e relativa realizzazione di scuscia curvilinea nei punti di raccordo tra le pareti e pavimento, rivestimento realizzato con una prima mano di primer di ETAPOX PASTA EPOX senza solventi, e due mani di copertura di ETAPOX FINITURA senza solventi, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per un importo a corpo di £ 7.000.000 + IVA (10%);



-di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di £ 15.250.000 + IVA, (10%) pari a Euro 7875,967 sulla classe di costo n° 441300001 del piano dei conti aziendale, sull'esercizio in corso sulle somme disponibili P.I. 1996.

DIR.AMM/




DIR.SAN/



Il Direttore Generale
(dr. Emilio Simeone)




ACQ./AGULLI




SETT./E. Arca



Resp.le di Proc./S. Siddi



ADD./A. Pintore



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2544 del 29 SET. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL N. 7

a partire dal 28 SET. 2001 al 12 OTT. 2001.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 3

Destinatari:

Collegio dei Sindaci;

Servizio Bilancio;

Servizio Acquisti- Tecnici;

Resp.le Amministrativo P.O. Sirai (Carbonia);

Resp.le Sanitario P.O. Sirai (Carbonia).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7

Via Dalmazia n. 83

09013 CARBONIA -Cagliari-

PROT.....del.....

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL REPARTO
DI TRAUMATOLOGIA DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA.

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Geom. Siddi Sergio, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di Ristrutturazione ed adeguamento del Blocco Operatorio del Reparto di Traumatologia del P.O. Sirai, premette:

- con deliberazione n°1319 del 22.03.2001 venivano aggiudicati alla Ditta SIAP di Torino i lavori di demolizione delle pavimentazioni esistenti e deteriorate costituite da quadrettoni di gomma e rifacimento delle superfici medesime utilizzando resine epossidiche per l'ottenimento di pavimentazioni antistatiche e conduttive autolivellanti;
- successivamente alla data di aggiudicazione il Responsabile Sanitario del Reparto di Traumatologia richiedeva che il vano ospitante la Sala Gessi fosse adeguato come tipologia di pavimentazione e rivestimenti al blocco operatorio oggetto di rifacimento della pavimentazione;

In data 09.05.2001 con nota prot. 2021 veniva richiesta alla Ditta SIAP di Torino di formulare offerta integrativa per la realizzazione di ulteriori 32 mq. di pavimentazione e di circa 200 mq. di rivestimento delle pareti in quanto le stesse, risultanti rivestite in piastrelle di grès, presentavano segni di deterioramento;

In data 13.09.2001 è pervenuta dalla Ditta SIAP di Torino offerta integrativa in cui vengono quantificati i costi per l'effettuazione delle nuove lavorazioni richieste.

Per l'effettuazione di ulteriori 32 mq. di pavimentazione in resine epossidiche è stato quantificato in £. 8.250.000 il costo complessivo a corpo, tale quantificazione si reputa congrua in quanto viene applicato lo stesso prezzo unitario già aggiudicato alla Ditta SIAP.

Per quanto concerne l'offerta relativa all'effettuazione di rivestimento delle superfici verticali di tutti gli ambienti del blocco operatorio ed assommanti a circa mq. 200, tenuto conto delle lavorazioni e dei materiali da impiegarsi per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte, e quantificato in £. 7.000.000 per un prezzo unitario a mq. di £. 35.000 che appare in linea con i correnti prezzi di mercato.

Per quanto esposto si propone l'affidamento alla Ditta SIAP di Torino delle lavorazioni di rifacimento di 32 mq. di pavimentazione e di 200 mq. di rivestimento delle pareti del Blocco Operatorio del Reparto Traumatologia per l'importo complessivo di £.15.250.000.

IL TECNICO

Geom. Sergio Siddi

Carbonia li 17.09.2001



Siddi

[Handwritten signature]

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n°7

Via Dalmazia n. 83

09013 CARBONIA -Cagliari-

PROT. 2021 del

CARBONIA LI 08.05.2001

SPETT.LE DITTA S.I.A.P. SRL
VIALE ELMAS, 184
09122 CAGLIARI

OGGETTO : lavori di manutenzione straordinaria mediante rifacimento della pavimentazione del Blocco Operatorio del Reparto Traumatologia del P.O. Sirai di Carbonia.

A seguito di Trattativa Privata esperita al fine della realizzazione delle lavorazioni citate all'oggetto, Codesta Spett.le Ditta è risultata aggiudicataria, atto deliberativo D.G. n° 1319 del 22.03.2001, così come da Comunicazione inoltrata a mezzo del servizio Postale in data 06.04.2001 Prot. 1559 con Racc. A/R da Voi ricevuta in data 10.04.2001 come risultante sulla cartolina di ritorno.

La Comunicazione di aggiudicazione definitiva, oltre a dettagliare l'oggetto dei lavorazioni, precisava i termini in cui la Ditta stessa avrebbe dovuto produrre la documentazione obbligatoria per l'esecuzione dei lavori, tale termine risultava fissato in gg. 15 dalla data di ricezione della Comunicazione stessa.

A tutt'oggi, ben essendo già abbondantemente trascorsi i termini dei 15 gg, si è ancora in attesa di ricevere la documentazione richiesta, di addivenire alla stipula del contratto e conseguentemente di dare inizio alle lavorazioni.

Con la presente si invita la Spett.le in indirizzo a voler formulare con cortese urgenza:

- nuova offerta integrativa per il trattamento della pavimentazione di un nuovo vano sempre facente parte del Blocco Operatorio di Traumatologia, avente le medesime caratteristiche costruttive delle pavimentazioni già aggiudicate, e corrispondenti a circa mq. 32 di ulteriori superfici da pavimentare;
- ulteriore offerta relativa al rivestimento di circa mq. 200 di superfici verticali da trattare con stesura di resine epossidiche e sagomatura curvilinea dei punti di raccordo tra il rivestimento verticale delle pareti ed il piano pavimento.

Si confida in una urgente nota di riscontro al fine di non protrarre ulteriormente i disagi causati dall'impossibilità di utilizzo del Reparto Operatorio oggetto degli interventi di ristrutturazione già programmati ed aggiudicati come evidenziato nella premessa.

Distinti Saluti

Il Resp.le Servizio Acquisti e Tecnici

Agilli



Sett. / U.T.
resp. proc. S.S. / U.T. *Sella*

SIAP

Società Italiana Applicazioni Protettive SIAP srl
 10148 TORINO - Via Lanzo, 133 - Tel 011 2262466 Fax 011 2262572

P. IVA 00500000013
 Reg. Impr. To 496/57 REA
 To 280110
 Cap. Soc. L 150.000.000
 C/C Postale 21256102

Spett.le AZIENDA U.S.L. n°17
 Via Dalmazia, 83
 09010 CARBONIA (CA)

C. A. Uff. Tecnico Geom. SIDDI

Cagliari li: 12-09-2001

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL REPARTO TRAUMATOLOGIA DEL P.O SIRAI DI CARBONIA

A seguito della Vs. richiesta prot. 2021 del 09-05-1001 relativa all'integrazione dei prezzi per le sotto elencate nuove lavorazioni, da eseguirsi sempre presso il blocco operatorio del reparto di traumatologia del O.P. Sirai di CARBONIA

1. Nuova offerta integrativa per il trattamento della pavimentazione di un nuovo vano sempre facente parte del Blocco Operatorio di traumatologia, aventi le medesime caratteristiche costruttive della restante parte dello stesso precedentemente aggiudicatoci, per una nuova superficie di circa 32 mq. il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per un'importo A CORPO £. 8.250.000 (ottomilioniduecentocinquantamila)
2. Nuova offerta per la realizzazione di un rivestimento di circa 200 mq. di superfici verticali da trattare con resine e possidiche e relativa realizzazione di scuscia curvilinea nei punti di raccordo tra pareti e pavimento, rivestimento realizzato con una prima mano di primer di ETAPOX PASTA EPOX senza solventi, e due mani di copertura di ETAPOX FINITURA senza solventi, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per un'importo A CORPO DI £. 7.000.000 (settemilioni)

Cogliamo l'occasione per distintamente salutarVi e siamo a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero necessitarVi.

S.I.A.P. srl
 Via Lanzo, 133 - 10148 TORINO
 Filiale di Cagliari:
 V.le Etnas, 124 - Tel. 070/241129
 Fax 070/241129

Rivestimenti anticorrosivi di apparecchiature, fognature e condotti sotterranei, strutture in calcestruzzo, impianti trattamento acque industriali.
 Impermeabilizzazioni di gallerie, canali, serbatoi, paramenti di dighe, strutture in terra - Coltellazioni - Soluzioni di polverizzazione
 Vetrorivestimenti, consolidamenti e rigenerazioni strutturali