



adottata dal Direttore Generale in data 5 FEB. 2013

**OGGETTO:** *Lavori di "Ristrutturazione dei locali da adibirsi a sala d'attesa e deposito sporco Reparto Dialisi del P.O. Santa Barbara Iglesias". Affidamento alla Ditta MULTISERVIZI Sulcis, di Poeta & C s.a.s. di Carbonia, di lavori complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/06, per la fornitura e posa in opera di infisso interno. CIG Z8A0864631*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- RICHIAMATE** la deliberazione del Direttore Generale n. 1656 adottata in data 28/11/2013 che dispone l'aggiudicazione dell'appalto di "Ristrutturazione dei locali da adibirsi a sala d'attesa e deposito sporco, Reparto Dialisi del P.O. Santa Barbara Iglesias", a favore della Ditta MULTISERVIZI Sulcis S.a.s. di Carbonia, per l'importo di € 20.470,00;
- ATTESO** che al fine di risolvere aspetti di dettaglio, nell'ambito dell'appalto in oggetto, si rende necessario apportare una variazione in corso d'opera per la fornitura e posa in opera di nuovo infisso (porta tagliafuoco a due ante e maniglione antipánico), in luogo del riutilizzo di quello esistente, come previsto e indicato nella voce n. 16 dell'elenco prezzi di progetto;
- che Il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Ditta MULTISERVIZI Sulcis s.a.s. di Carbonia, in ragione del rapporto contrattuale in iter, il corrispondente preventivo economico, pervenuto in data 21/01/2013 come si evince dall'allegato alla presente, che propone l'esecuzione della maggiore fornitura per € 1.100,00 oltre l'IVA di legge, al netto della deduzione dell'importo della voce n. 16 dell'offerta prezzi;
- VISTO** l'Art. 57 comma 5 del citato D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa indicata dal Geom. Dario Scarpa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

### PROPONE

- di approvare l'affidamento dei lavori complementari per la fornitura e posa in opera di infisso (porta tagliafuoco a due ante e maniglione antipánico) nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dei locali da adibirsi a sala d'attesa e deposito sporco del Reparto Dialisi del P.O. Santa Barbara Iglesias, alla Ditta MULTISERVIZI Sulcis s.a.s. di Carbonia, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 21/01/2013, per un importo complessivo € 1.100,00 oltre l'IVA di legge;

**Il Direttore Generale**

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico.

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- di approvare l'affidamento dei lavori complementari per la fornitura e posa in opere di infisso (porta tagliafuoco a due ante e maniglione antipanico) nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dei locali da adibirsi a sala d'attesa e deposito sporco del Reparto Dialisi del P.O. Santa Barbara Iglesias, alla Ditta MULTISERVIZI Sulcis s.a.s. di Carbonia, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 21/01/2013, per un importo complessivo € 1.100,00 oltre l'IVA di legge;
- di nominare il Geom. Dario Scarpa Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta MULTISERVIZI SULCIS S.a.s., per un importo pari ad € 1.100,00 più l'IVA del 10% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Dario Scarpa;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 1.210,00 di cui € 110,00 per IVA al 10%, a favore della Ditta MULTISERVIZI SULCIS S.p.A. di Carbonia, sulla Classe di Costo al codice n. 0507010103 (*manutenzioni e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta*) del Piano dei Conti aziendale del bilancio di parte corrente per l'esercizio 2013, al Centro di Costo 10520405.

**Il Direttore Generale**


Dott. Maurizio Eglamida

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Franco Trincas



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn.,  
Manut e Logist. e Responsabile del Procedimento  
Ing. Brunello VACCA



ADD/ Geom. Dario Scarpa



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 195 del 5 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 FEB. 2013 al 25 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



*[Handwritten signature]*

Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI

**MULTISERVIZI SULCIS di Poeta Loris & C. S.A.S**

Carbonia via Montanara 16  
P.I. 2780370926  
Tel./Fax 0781 660749  
E-mail multiservizi\_sulcis@yahoo.it

Carbonia, li 21/01/2013

Spett.le

**A.S.L 7CARBONIA**  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CI)

Servizio Tecnico Aziendale  
Responsabile della Struttura  
Complessa del servizio Tecnico,  
Manutentivo e Logistico - ASL n° 7  
**Ing. Brunello Vacca**

C.a.

**Servizio Tecnico Aziendale**  
P.O. Iglesias  
**Responsabile Unico Procedimento**  
**Geom. Dario Scarpa**

**Oggetto: Lavori in economia per la ristrutturazione dei locali da adibirsi a sala d'attesa e deposito sporco, presso il Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias**

A seguito della cortese richiesta formulata per via mail da questa Stazione Appaltante in data 17.gennaio.2013, con la presente, vi formuliamo nostra migliore offerta per l'esecuzione dei lavori sotto descritti:

1)Con riferimento ai lavori in oggetto di cui alla deliberazione n°1656 del 28/11/2012 . Vista la vostra necessita di apportare una variazione alla previsione progettuale di cui alla voce elenco prezzi n°16:

Voce"16 Rimozione di porta taglia fuoco, da eseguirsi con le cautele del caso al fine del riutilizzo e riposizionamento della medesima in altro sito, come elencato nel elaborato grafico, comprese le opere murarie per la realizzazione del nuovo tramezzo a demolizione di quello rimasto e compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e la relativa indennità di conferimento e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

**Prezzo a corpo € 230,00**

Per la variazione da voi richiesta: fornitura e posa in opera di nuovo infisso( porta taglia fuoco a due ante ) previsto nella voce 16. Si offre un **prezzo a corpo di € 1.330,00**. Sottraendo a detto importo **€ 230,00 dall'offerta formulata**

Tali variazioni vengono stimate ad un costo complessivo a corpo di **Euro 1.100,00 millecento/00**

Confidando nella rispondenza della lavorazione a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, si porgono distinti saluti.

SI ATTESTA LA CONGRUITA'  
ECONOMICA DELL'OFFERTA  
29.01.2013 *Dario Scarpa*

**MULTISERVIZI SULCIS s.a.s**  
L'amministratore  
*Loris Poeta*  
*Loris Poeta*