REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per |a tutela della salute {ATS) - ASSL Carbonia

Intervento: ASL 7 CARBONIA - Ristrutlurazione e messa in sicurezza dei presidi
ospedalieri della provincia di Carbonia-iglesias -Blocco operatorio P.O. CTO di

Iglesias
Codice; ASL 93-12-22 8

Importo originario

Importo aperto

€

€

3.281.579,30

492.236,89

Cronoprogramma procedurale e finanzlario

Anno di riferimento

Acconto
{gia erogato)

2° anno
2017

3*anno
2018

Avanzamento finanziario

€

2.789.342,41| €

492.236,90

Avantamento procedurale

2* anno
2017

3* anno
2018

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Reallzzazione dello studio di fattibilitd

Approvazione studio di Fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavor

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Werifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazion|, varifica approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

|Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elabarazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

|Pubblicazione della gara di appalte e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV}

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

| SAL

1l SAL

[ saL

... SAL

Conclusiona dei lavorl

ATTIVITA' GIA'

REALIZZATE

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

DICEMBRE

Accreditamento sanitario

FEBBRAIO

8 - Funzionalita

|chiusura operazione

MARZO

Data: 6 A/I‘C..Q.Lumz 2o 4":{-

Timbro e firma RUP

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico

il Responsabile
Ing. Brunelin VACCA
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Carbonia Importo originario €

Importo aperto £

Intervento: Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri delfa provincia di
Carbonia-iglesias - REPARTI DI EMERGENZA P.O. CTO DI IGLESIAS

Codice: ASL793-12-22C

2.200.000,00

1.980.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Quota parte
acconto
(gia erogato)

Saldo acconto
2016

2° anno
2017

3" anno
2018

Avanzamento finanziario

€ 220.000,00

€

330.000,00

€

1.400.000,00

€

250.000,00

Avanzamento procedurale

2’ anno
2017

3* anno
2018

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilitd

Approvazione studio di fattibilitd

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica ¢ Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Aulorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutlva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolatg, disciplinare di gara, bandg

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisorla (OGV)

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

6. Realizzazione

Consegna dei lavori

1 SAL

[nsaL

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

[m saL

07/03/17

IV SAL

06/07/17

V SAL

29/09/17

VI SAL

gennaio

VIl SAL

mario

Conclusione dei lavori

15/03/18

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

aprile

Accraditamento sanitario

maggio

|B - Funzionalita

|chiusura operazione

giugno

Data: /{ S aLU&LQA\a QO,{R

Timbro e firma RUAS| 7 CARBONIA
Struttura Complessa de! Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabife
ing Brunellp VACCA

/ch/.@




REGIONE AL

REGIONE AUTONOMA DE SARDIONA
OELLA 55,

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Carbonia

Importo aperto

Intervento: Ristrutlurazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di
Carbonia-iglesias - SPAZI COMUNI, SISTEMAZIONE D! UFFICI, SALE MORTUARIE, LOCALI
MENSA, AREE ESTERNE E PARCHEGGI P.O. CTO DI IGLESIAS

Codice: ASL 93 - 12-22F

Importo originario €

€ 4.066.578,63

4.518.420,70

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anng di riferimento

Quota parte
‘acconto
(gid erogato)

2° anno
2017

Saldo acconto
2016

3" anno
2018

4° anno
2019

Avanzamento finanziario

€ 45184207 | € 677.763.11 | €

L 2.259.210,35

€ 1.129.605,18

Avanzamento procedurale

2* anno
2017

3" anno
2018

4* anno
2019

Nomina RUP

Richiesta CUP

1, Studio Fattibilitd

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affildamento servizio di progertazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

ATTIVITA’ GIA' REALIZZATE

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazionl, verifica e approvazione progettazione definitiva

4, Aggiudicazione (appalto integrato)

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione della gara di appalte & nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

\Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

S. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

GENNAIO

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

GENNAIO

. Realizzazione

Consegna dei lavori

FEBBRAIO

I SAL

MARZO

Il SAL

MAGGIO

Wl SAL

LUGLIO

IV SAL

SETTEMBRE

V SAL

NOVEMBRE

VI SAL

GENNAIO

VI SAL

MARZO

VIt SAL

MAGGIO

IX SAL

GIUGNO

Conclusione dei lavori

GIUGNQ

7. Collaudo

Collaudo finale/Certilicato di regolare esecuzione LAVORI

SETTEMERE

Accreditamento sanitario

NOVEMBRE

8 - Funzionalith

Chiusura operazione

DICEMBRE

Data: AS 'SLHLLQ.L.\O Z01%

Timbro e firma RUP
ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico

1 Responsabile
Ing. Brunefio VAC! VACCA
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