SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA US.L. 7

Carbonia
o0/
Deliberazione n°® 3’»\4%2/

Adotiata dal Direttore Generale indata __7 % 177 20{l4

Oggetto: Lavori di Sistemazione interna ed esterna dei Locali defl’edificio denominate EX INAM - in
P zza S. Ponziano Carbonia — 4* Fase - Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante N° 1
e Verbale di Sospensione Lavorin® 1- Ditta BA.SE. di S. Antioco -

Su proposta del Responsabile del Settore Aftivita Tecniche e CO.PP. il quale:

Richiamate

Accertato

Che

w

- la delibera n° 2327 del 02.10.02 che affida lincarico della progetiazione e di
Responsabile del Procedimento al Geom. Giorgio Sulas nonché di D.L. e Responsabile
della sicurezza alling. Francesco Auteri, gia consulente aziendale dei Lavori in
argomento;

- la delibera n° 2362 del 08.10.2002 che approva il progetto esecutivo, per un
importo complessivo pari a € 82.500/00;

- la delibera n°> 2557 del 28.10.02 che aggiudica i Lavori in oggetto alla Ditta BASE
impianti di S. Antioco - con un ribasso del 10,05% sullimporto a base d'asta di
€ 62.888,95 — per un importo contrattuale pari a € 59.069,51 di cui € 2.500/00 per oneri
per la sicurezza, oltre I''VA del 10%;

che il quadro economico del Progetto principale, ai sensi della richiamata deliberazione
n® 2362 del 08.10.2002, risuita cosl riepilogabile:

A) Importo Lavori a base d’asta € 62.389,95
a1} Oneri per la sicurezza € 2.500.00
Sommano A € 65.389,95

B) Somme a disposizione:

b1) IVA 10% (su A+ai) € 6.538,96
h2) Spese tecniche proget./fd.l. € 8.32455
b3) Fondo art. 18 L. 109/94 € 1.977.00
b4} Imprevisti € 269,60

Sommano B € 17.110,14
Importo totale di progetto € 82.500,09

per effetto del ribasso d’asta, pari al 10,05%, il quadro economico dopo
'aggiudicazione presenta una spesa complessiva pari a € 76.179,65 cosi ripattita:

A) Lavori a base di contratto € 56.569,51
at) Oneri per la sicurezza € 2.500.00
Sommano A € 59.069,57



Dato Alio

Vista

Visto

Atteso

Preso Atto

seque Deliberazione n® Qﬂg 2/ del

B} Somme a disposizione:

b1) IVA su Lavori 10% (A+a1)
b2) Spese Tecniche (IVA compresa)
ba} Fondo art. 18 L. 109/94

b4) Differenza VA di progetto e

di contratto

bs} ) Imprevisti

C) Economie d'appalto
c1) Arrotondamenti

Sommano B

Importo totale (A +B + ()

€ 5.906,95
€ B8.324,55
€ 1.977,00
€ 632,04

269,60

€ 17.110,14

€ 6.320,44
€ - 009

€ 82.500,00

&

che con delibere n® 744 del 04.04.03 & n° 2072 del 24.09.03 sono stati approvati il

1° e il 2° S.A.L. eliquidati i relativi certificati di Pagamento, rispettivamente:

1. pari a € 38.211,00 + {VA,;
2. pari a € 17.600,00 + IVA;

per I'importo complessivo, comprensivo di VA, pari a € 61.392,10;

la relazione tecnica redatta, nel mese di aprile u.s., dal D.L., dalla quale si evince
che l'oggetto della Perizia & riconducibile a lavori di miglioria ed a lavori resi

necessari a seguito di rinvenimenti non prevedibili in fase progetiuale;

lo schema dell’Atto di Sottomissione n° 1 e Verbale dei nuovi prezzi, redatto dal
D.L, nel mese di aprile u.s. con il quale 'Impresa appaltatrice BA.SE. si impegna
ad eseguire i Lavori suppletivi di che trattasi agli stessi patti e condizioni di cui al

Contratto principale e pertanto soggetti alio stesso ribasso d'asta del 10,05 %;

- che in virtd di quanto sopra l'importo complessivo dei lavori di che trattasi viene

cosi determinato:

totale lavori

importo al netto del ribasso d'asta

Importo netfo maggiori lavori

€ 69.774,67
€ 62.762,32
€ 6.792,81

che il suddetto Atto, per effetto dei maggiori lavori previsti, prevede inoltre la
concessione allimpresa di una proroga di giorni 10 a partire dalla ripresa dei lavori
medesimi;

che a seguito di attento esame dei fatti il Responsabile del Procedimento, Geom.
G. Sulas, esprime parere favorevole sull'ammissibilita della proposta del Direttore
dei Lavori alla predisposizione della Perizia suppletiva e di Varante per la
realizzazione dei L.avori in argomento, in quanto:

» lammontare dei lavori di miglioria risulta pari a € 730,49 (voci di computo: 13, 39,
47, 48, 49, 50, 55, 56 e 57) che determina una percentuale di incremento
sullimpaorto contratiuale pari a + 1,237%,;
= 'ammontare dei lavori imprevisti ed imprevedibili risulta pari a € 6.154,23 (voci df
computo: 44, 45, 46, 51, 52, 53 e 54) che determina una percentuale di incremento
sull'importo contrattuale pari a + 10,418%;
= la perizia predisposta dal D.L. determina un aumento di importo contenuto nel
quinto in pit deilimporto contrattuale e trova copertura neile somme a

disposizione della Stazione appaltante;

= gli elaborati predisposti sono adeguati, sufficienti ed idonei a rappresentare

tecnicamente le variazioni;
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Visto

Preso Atto

Sentito

B ?"’%
FA

segue Deliberazione n° Qgﬁg _?/_/ del £

= | nuovi prezzi sono giustificati da regolari analisi ed appaiono congrui e pertanto
la perizia in argomento risulta allineata alle prescrizioni normativo regotamentari
di riferimento (art. 25, commi 3 e 1b-bis, della L. 109/94 e arit. 134 e 136 del
D.P.R. 554/99);

it nuovo Quadro Fconomico dell'opera, come si evince dallo schema deil’atto di
sottomissione e verbale dei nuovi prezzi citato in premessa, che risulta cosi
riepilogabile:

» Importo Lavori di Perizia € 69.774,67
A) Importo Lavori perizia d netio € 62.762,32
del ribasso d'asta

a1) Spese per la Sicurezza {Legge 494/96) € 250000
Sommano A € 65.262,32

B) Somme a disposizione:
1. Spese Tecniche (IVA compresa) € 8.324,55
2. VA 10% su (A+ar1) € 6.526,23
3. Fondo Art. 18 L. 109/94 € 97893
Sommano (1+ 2 + 3) € 1582971
D) Economie di gestione € 1.407.97
Importo Totale di Progetio (A+B +C) € 82.500,00

PROPONE

di acquisire agli atti aziendall e di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante N. 1, lo
schema dell'Atto di Sottomissione n° 1 e Verbale dei nuovi prezzi del mese di aprile u.s.
inerenti i Lavor suppletivi in argomento, presentati dal D.L. Ing. Francesco Auteri e
sottoscritto dall'impresa BA.SE., atti che si allegano per costituirne parte integrante;

di approvare la Proroga di gg. 10 per l'ultimazione dei Lavori, i cui maggiori oneri, pari a
€ 6.192,81 riconducibili alla Perizia in argomento, trovano giusta copertura sulle somme
relative ai ribassi d'asta realizzati;

iL DIRETTORE GENERALE

delfistruttoria del Responsabile del Settore Attivita Tecniche e 00.PP. ;

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio
Acquisti;

DELIBERA

> Di acquisire agl atli aziendali e di approvare lo Schema dell'Afto di Sottomissione n° 1 e Verbale

dei nuovi prezzi in data di aprile 2003., nonché la Perizia Suppletiva e di Variante N. 1 dei Lavor

in argomento, presentati dal D.L.. Ing. Francesco Auteri e softoscritti dallimpresa appaltatrice

BA.SE., per un maggior cnere ammontante a € 6.792,87 + IVA al 10%, al nefto del ribasso

d’asta pari a 10,05, nonché di Prorogare di gg. 10 {'ultimazione dei Lavori

£k



segue Deliberazione n® Z?/?\J/ del i

¥ Di Dare Atto che il nuove Quadro Economico risulta cosi ripartito:

A) Lavori di Perizia al netio del ribasso d'asta € 62.762,32
a1) Spese per la Sicurezza (Legge 494/96) € _2.500.00
Sommano A € 65.262,32

B) Somme a disposizione:

1. Spese Techiche (IVA compresa) € B.324,55

2. IVA 10% su (A+a-) € 6.526,23

3. Fondo Art. 18 L. 108/94 € 97893
Sommano {1+2+ 3) € 1582971

C) Economie di gestione € 1.407.97
Importo Totale di Progetto (A+ B + C) € 82.500,00

> Di dare atto che la spesa complessiva delf’ opera pari a € 82.500,00, trova copertura sui fondi
cosi finalizzati: .

a) per € 12.500/00 sui Fondi residui di cui ali'art. 20 L. 67/88 (su specifico finanziamento
dell'opera);

b) per € 44.931/00 sul P.1. 1997;

¢) per € 25.069/00 sul P.1, 2001 (Urgenze),

specificando che le somme inerenti le maggiori spese pari a € 6.792,87 +/VA al 10%, al netto del
ribasso d'asta del 10,05%, riconducibili ail'approvazicne della Perizia in argomento vengono
recuperate dai ribassi d’asta registrati in sede di aggiudicazione, e contabilizzate sulla classe di
costo al cod. n° 02 08 00001 del Piano dei Conti aziendale. '

Il Diretfore enerale
Dr. ific
| <4

DIR. AMM/
DIR/SA

RESP.SETT.TOO. PR/C.COEC
RESP.PROC./G.SULAS 5/,45-

ADD./M.MELONI [ﬂff

Delib Appr Periz n. 1e Verb Saspens n.1 Lay Sist int-Est ExXINAM-BA SE



I Responsabile del Servizio Affari Generali ,
Attesta che la deliberazione

v JA89) 4 23 0TT, 2003

€ stata pubblicata
nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

2 4077,2003 ' 7MOV.2003

a partire dal

Restera in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed & stata posta a disposizione per la consultazione

ALLEGATI n. 0{4_/

Destinatari :

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Settore Attivita Tec. OQ.PP.
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AZIENDA U.S.L. N° 7
(Provincia di CAGLIARI)

Lavori di: Sistemazione interna ed esterna dei locali del Presidio Poliambulatoriale “ex
INAM” di piazza San Ponziano - Carbonia
Impresa: BA.SE. di Basciu Sergio Via Ogliastra, 29 - 08017 S. Antioco
Importo contrattuale: € 59.069, 51
Contratto: n° 09 di Rep. in data 28/01/2003 registrato ad Iglesias al n° 224 mod. 3 in data
04/62/2003

VERBALE DI SOSPENSIONE N°1

L'anno duemilatre il giorno 07 del mese di marzo in Carbonia; )

Premesso che con verbale in data 10/02/03 Qennero consegnati i lavori sopra indicati, che
dovevano essere compiuti in lettere 30 giorni consecutivi a decorrere dal 10/02/03 e percid
cessanti col giorno 12/03/03;

Accertato che e necessario predisporre una perizia supplstiva per permettere il
completamento delle opere in parola per cui non & possibile la regolare prosecuzione dei
lavori per te parti non previste dal contratto;

Il sottoscritto Ing. Francesco Auteri, Direttore dei Lavori alla presenza dell'imprenditore
Sign. Sergio Basciu, dispone di sospendere a decorre da oggi per le causali sue espresse,

i lavori indicati in epigrafe e di cio si redige il presente verbale.

L'impresa Il Direttore dei Lavori

A S g

di Basciu Sergio
ViA NAZIONALE, 186
09017 S.ANROQCO [CA)
o 00758750926

naesco Auteri

lf Responsabile

Geom/G‘
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.5.L.
CARBONIA

N. 7

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E

PERIZIA N°1

PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI

DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO. LEGGE 11-03-'88 n.67 ART.20

SISTEMAZIONI INTERNA ED ESTERNA DEI LOCALI DELL’EDIFICIO
DENOMINATO”EX INAM”IN P.ZZA MATTEOTTI CARBONIA

@O 5:4,1,/

{3

LAVORI DI COMPLETAMENTO

DATA
APRILE 2003
SCALA

[

USL N°7
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RELAZIONE TECNICA

Premessa

La presente relazione tecnica concerne i lavori suppletivi necessari per la Sistemazione interna ed
esterna det locali del Presidio Poliambulatoriale “ex INAM™ di Piazza San Ponziano in Carbonia.

1 lavori furono appaltati all’impresa BA SE. di Basciu Sergio con sede in Sant’antioco Via Ogliastra
29, con contratto m data 28/01/2003 registrato in Iglesias al n° 224 mod. 3 in data 04/02/2003, per
Pimporto netto di 56.569,51 Euro oltre a Euro 2.500 degli oneri relativi alla scurezza.

Con verbale in data 05/11/2002 firono consegnati all’impresa i lavori sotto le riserve di legge in
quanto non era stato ancora stipulato il contratto di appalto.

La consegna era di fatto provvisoria e parziale in quanto erano presenti in cantiere, occupandone un
ampio spazio, dei vasconi in cemento amianto che dovevano essere allontanati a cura e spese
dell’ Ammunistrazione della U.S.L.

Con verbale in data 10/02/2003, una volta registrato il contratto d’appalto e allontanati i rifiuti in
cemento amianto, fu possibile consegnare definitivamente i lavori e da tale data far decorrere i
termine ultimo per 'ultimazione degli stessi.

Poiché durante i lavori st rese necessario i‘esecuzione di nuove categorie non previste in contratto i

lavori furono sospesi con verbale di sospensione N°1 in data 07/03/2003 nelle more di redazione ed

approvazione della perizia suppletiva. M /I 44

Oggetto della perizia

Al fine di completare la pavimentazione esterna per quanto riguarda la parte dello scannafosso e del
piazzale antistante che presentava numerosi quadroni lesionati si € reso necessario prevedere una
maggiorazione delle quantita di pavimentazione previste in progetto.

Poiché il muro di confine con la ditta Pomata presentava un intonaco fatiscente, nell’ottica di una
sistemazione piu razionale del piazzale, si € previsto la demolizione dell’intonaco preesistente e la
sua ricostruzione.

Durante le operazioni di restauro sono stati gravemente danneggiati i davanzali in granito di 5
finestre, poiché risulta necessario presentare nel modo migliore la ristrutturazione del
poliambulatorio si prevede la loro sostituzione con nuove lastre sempre in granito.

Il pluviale retrostante in prossimitd della scala di emergenza ¢ stato previsto con conferimento
deil’acqua meteorica sulla pavimentazione, pertanto al fine di diminuire la quantita di acqua
presente nella pavimentazione del piazzale si prevede di collegare il pluviale con un pozzetto di

ispezione € confluente nelia fognatura esterna.



La copertura del locale macchine ascensore prima della pavimentazione richiede un intervento di
impermeabilizzazione e pertanto si & previsto di realizzare un manto impermeabile mediante guaina
elastomerica armata.

Un intervento similare ¢ stato previsto anche per le fioriere.

Nello scannafosso € stato previsto un chiusino 60x60 mentre altri chiusini sono stati previsti nel
piazzale per mettere in sicurezza i pozzetti attraversati da cavi elettrici

Durante le operazioni di sistemazione degli ambienti interni, al piano seminterrato i battiscopa
risultano staccati dalla parete a causa dell’'umidita. Con la presente perizia si prevede la pulizia del
battiscopa ed il suo reincollaggio.

La muratura di confine con la ditta Pomata risulta realizzata parte in blocchetti. Tale muratura
all’atto della progettazione era in condizioni tali da poter essere salvata con operazioni di ricucitura
¢ completamento. All’or che si € intervenuti per la sua sistemazione la muratura si & presentata
completamente lesionata e pertanto si prevede la sua demolizione e la sua successiva sostituzione.
Per 1l completamento dell’opera si prevede la ricostruzione dell’ intonaco oltre al posizionamento
superiore dove € necessario di element prefabbricati di recinzione a giorno.

Per riportare alla memoria della citta il poliambulatorio conosciuto come INAM, si prevede di
riverniciare le lettere in rame e di posizionarle nell’esatta posizione in cui si trovavano prima dei
lavori di ristrutturazione.

La scala di emergenza, prossima alla piazza, presenta un pericolo per gii utenti del cortile interno in
quanto altezza del pianerottolo, non eccessivamente alta pud essere motivo di urto e quindi
provocare gravi lesioni; a tal fine sard predisposto un elemento in acciaio per allontanare i passanti
dagli spigoli del pianerottolo. .
Poiché sul mercato ¢ difficile per Pimpresa reperire le griglie previste in progetto, si sostituiranno le
stesse con altre in acciato zincato; a tal fine si & prevista una deduzione sul prezzo.

In una parete dellz palestra era prevista una controparte in alluminio. In fase di realizzazione si
prevede di sostituire la controparte con un intonaco deumidificante e la sua successiva tinteggiatura.
Per permettere lo spostamento dell’UNT 70 all’interno del piazzale sara creata nella parete esterna
una nicchia rivestita perimetralmente con un marmo travertino simile a quello dell’intera
costruzione.

Dal momento che I'intervento suppletivo ha richiesto piccole operazioni si omette la presentazione

degli elaborati grafici. 4

I Direttore dei tavori



NP.04- Incasso pluviale retroprospetto e collegamento alla caditoia centrale
compreso demolizione massetto in conglomerato cementizio, incasso pozzetto
in PVC, tubo ¢ collegamento mediante tubo in PVC D160 alla rete principale. A
corpo € 501,14 (a corpo cinquecentouno/14)

NP.05- MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOESTINGUENTE
E RESISTENTE AL FUOCO, costituito da una membrana prefabbricata
elastoplastomerica armata in composito organico sintetico, reazione al fuoco
Classe 1, spessore 4 mm, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer
bituminoso, su idoneo piano di posa, gid predisposto, dato in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 ¢m, compreso il primer, il
consumo del combustibile, 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed
il tiro in alto. Al mq € 20,00 (al mq euro venti/00)

NP.06- Caditoie delle dimensioni cm. 60x60 complete di chiusino in ghisa
posizionate nello scannafosso. Cadauno € 190,18 (cadauno euro
centonovanta/18)

NP.07- Fornitura ¢ posa in opera di chiusini in ghisa 60x60 e riquadratura
pozzetto sottostante. Cadauno € 170,19 (cadauno euro centosettanta/19)

NP.08- Recupero, pulizia ¢ messa in opera battiscopa cantine, Al ml € 5,28 (al
ml euro cinque/28)

NP.09- Demolizione e ricostruzione muratura perimetrale di confine in
blocchetti in pietrame. Al mq € 56,33 (al mq euro cinquantasei/33)

NP.10- Pulizia, riverniciatura ¢ posa in opera di scritta "INAM". Cadauno €
180,25 (cadauno euro centoottanta/25)

NP.11- Forniture e pose in opera protezione scala emergenza. Cadauno €
180,41 (cadauno euro centoottanta/41)

NP.12- Deduzione alla voce 41 per differenza materiali utilizzati. Al ml €
50,00 (al ml euro cinquanta/00)

NP.13- Deduzione per mancata realizzazione di controparete in alluminio



prezzi annesso al capitolato speciale d’appalto di cui sopra;
- ritenuto pertanto necessario addivenire alla determinazione dei nuovi prezzi, ai

sensi e agli effetti del regolame-nto sopra citato,
YENGONO CONCORDATI N° 14 NUOVI PREZZI

NP.01- DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA in quadroni di
cemento, lastricato in pietra, selciato, elementi in calcestruzzo autobloccanti,
pietrini di cemento, manto di asfalto, massetti in calcestruzzo, o simili per
spessorl massimi fino a cm 8; compreso il carico sui mezzi di trasporto o
l'accatastamento in cantiere dei materiali ri;enuti recuperabili dalla DLe riservati
allamministrazione; compreso l'innaffiamento; escluso il trasporto a deposito o
a rifiuto nonche l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per I
effettiva superficie di disfacimento. Al mq € 5,22. (al mq euro cinque/22)

NP.02- RIPRESA DI INTONACO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALIL
costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm,
applicato su superfici piane o curve in muratura di pietrame, per stuccare le
connessure e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia. Al mq € 6,45 (al mq euro
sei/45)

NP.03- PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE cm.2, tagiiato
grezzo a fil di sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA in formati fissi
25x50,30x60,40x80, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma
e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari
esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatﬁra cbn
cementi bianchi opportunamente colorati con ossidi, la levigatura, la lucidatura
a piombo e la pulizia finale con 1astre‘ di granito GHIANDONE; compreso
infine la demolizione del vecchio davanzale, la ripresa della muratura e della

tinteggiatura. Al mq € 145,72 (al mq centoquarantacinque/72)

/s



A)

B)

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo lavori a base d'asta
Ribasso a base d'asta
IMPORTO NETTO LAVORI
Oneri per |a sicurezza
TOTALE LAVORI E SICUREZZA
Somme a disposizione dell'amministrazione
1) lva su lavori e sicurezza (10%)
2) indennita Resp. Del Procedimento
3) Spese tecniche progett. e D. L.
4) Imprevisti
Appd e
5) Economie diw -casta
8) Econemie sull'IVA def lavori (10%)
7) Arrogtondamento

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE FINANZIAMENTO DELL'OPERA

PROGETTO

62 889,85
-6 320,44
56 569,51

2 500,00

59 069,51

5 206,95
1 977,00
8 324,55
269,60

6 320,44
632,04
-0.10

23 430,59

82 500,00

PERIZIA

68 774,67
-7 012,35
62 762,32

2500.00

65 262,32 ¥

6 526,23
97§83
+977-60

16-827;78 &

-82-090710
¥2.5e0 0o

oM

VARIAZ.

6 884,72
-691,91
6 192,81
0.00

6 192,81

619,28
0,00
0,00
-269,60
L. 942,41
-6-326:44-

-632,04
61929
-6-602,80™

-409;89-



CARBONIA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7

PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO. LEGGE 11-03-'88 n.67 ART.20

PERIZIA N°1

SISTEMAZIONI INTERNA ED ESTERNA DEI LOCALI DELL’EDIFICIO
DENOMINATO"EX INAM”IN P.ZZA MATTEOTTI CARBONIA

DATA
0
LAVORL_BI. COMPLETAMENTQ | -2 2209
o ;%é?\ SCALA
& P\z\‘&“{nﬁ} O\
(ﬂ; %?25:&(1;\‘;\\\;" ::g . M
Nt Lo |
OGGETTO | Resposf et pCedpe ELAB.
/]
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N°1 /
E VERBALE NUOVI PREZZI
AR
1L DIRETTOREF\DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
!
ING. FRANCESCO AUTERI GEOM. GIORGIO SULAS

o .

St a
di Basciy Seraj
VIA NAZION AL E D v as

G807 oc
P. ;VA{&N?TWS E%A’




AZIENDA U.S.L. N° 7
(Provincia di CAGLIARI)

L.avori di: Sistemazione interna ed esterna dei locali del Presidio Poliambulatoriale
“ex INAM" di piazza San Ponziano - Carbonia
Impresa: BA.SE. di Basciu Sergio Via Ogliastra, 29 - 09017 S. Anticco

Importo contrattuale: € 59.069,51

Contratto: n° 09 di Rep. in data 28/01/2003 registrato ad lglesias al n°® 224 mod. 3
in data 04/02/2003 )

Lavori a base d’asta ng o SJZ /ﬁ (/ € 62.889.95

A dedurre ribasso d’asta 1-4:22% €-6.320.44

Importo netto di contraito € 56.569,51

Costi sicurezza (D.Lgs. 494/96) , € 2.500.00

Importo totale di contratto ‘ € 59.069.51

ATTO DI SOTTOMISSIONE E NUOVI PREZZI N° 1
Premesso
- che con contratto in data 28.01.2003 n° 9 di rep Registrato ad Iglesias il
04.02.2003 al n 224 mod. 3 la Ditta BA.SE. di Basciu Sergio Via Ogliastra, 29,
ha assunto I'esecuzione dei lavori Sistemazione interna ed esterna det locali del
Presidio Poliambulatoriale “ex INAM™ di piazza San Ponziano- Carbonia per

Pimporto netto di € 59.069,51 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

- che 1 lavori sono stati consegnati con verbale defimitivo n data 10.02.2003;
TUTTO CIO” PREMESSO ' MM
L'anno 2003 1l giorno del mese di
TRA

La ASL N° 7 con sede a Carbonia, rappresentata dal Dirigente del Settore
Lavori Pubblici della ASL N° 7 di Carbonia Ing. Cocco Cristian nato a Nuoro il

17.12.1967



la ditta BA.SE. con sede in S. Antioco Via Ogliastra, 29 rappresentata dal Sig.
Basciu Sergio Titolare dell’impresa, natoa ............
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art 1 - II Sig. Basciu Sergio Titolare dell’impresa appaltatrice assume
I'impegno di eseguire senza eccezione alcuna 1 lavort di cui alla presente perizia.
Le condiziom di esecuzione sono quelle previste nel contratto in data
28.01.2003 n° 09 di rep. registrato ad Iglesias al n°224 mod. 3in data
04.02.2003 ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si
concordano con il presente atto.
Con 1l presente atto il Sig. Basciu Sergio, i cui estremi anagrafici sono quelli
riportati in epigrafe, nella sua qualita di titolare dell’impresa, assume 1’impegno
di eseguire i lavori suppletivi e di variante previsti nella perizia cui si riferisce il
presente atto, senza sollevare eccezione alcuna o riserva sulla base delle
condizioni stabilite nel contratto d’appalto principale e nel relativo Capitolato .
Speciale d’ Appalto, nonche nel verbale di concordamento dei nuovi prezzi della
allegata perizia suppletiva e di variante.
Art. 2 - L'importo totale complessivo del lavori di cui trattasi ammonta a netti €
56.569,51.
Art. 3 - "mmporto totale dei costi per la sicurezza ammonta a € 2.500,00.
Art. 4 - Per effetto dell’esecuzione dei lévori di variante di che trattasi, il
termine per 1’esecuzione dei lavor, fissato dall’art. 12 del Capitolato Speciale
d’Appalto in giomi 30¢ prorogatc di ulteriori 10 giorni.

| Verbale di concordamento nuovi prezzi
L’anno duemilatre il giorno del mese di in Carbonia
- visto il contratto, I’atto di sottomissione n° 1 e il capitolato speciale d’appalto
det lavori in oggetto, sopraccitati;
- visto il regolamento 554/99; |
- considerato che nel corso dei lavori si € resa necessaria 1’esecuzione di opere ¢

lavori non previstt nel progetto principale e non considerati nell’elenco dei



preverniciata. Al mq € 79,43 (al mq euro settantanove/43)
NP.14- Nicchia per incasso UNI 70 e ripresa rivestimenti in marmo. A cOrpo €

190,31 (a corpo euro centonovanta/31)

LADITHA. SE. 1’ AMMINISTRAZIONE

di Basciu Sergio
VIA NAZEONALE?‘IBS

090" .



A

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO. LEGGE 11-03-'88 n.67 ART.20

PERIZIA N°1

SISTEMAZIONI INTERNA ED ESTERNA DEI LOCALI DELL’EDIFICIO
DENOMINATO”EX INAM"IN P.ZZA MATTEOTTI CARBONIA

DATA
APRILE 2003
LAVORI DI COMPLETAMENTO
SCALA
/@)0 SAI\I/;;? >
VsrapDTT T
P 5]

unﬂ! irh ""‘_4 ": ﬁ—ei 4{(\ ¢
CCETTO I ﬁtfépd!.!sdU@%ﬁGLE@fﬁ?sﬁ@ w ELAB.

Zi
QUADRO COMPARATIVO

IL DIRETTORFE, DEI LAVORI II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ESCO AUTERI GEOM. GIORGIO SULAS

BA.SE.

di-Basciu-Sergio

VIANAZIONALE, 186
08017 NTIOgO (CA)
P. 1YAl073875092
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