ATTENDA UNITA SAVITARLA LOCALE M° 7

CARBOMIA

’"I‘) 2R j
Deliberazione n°® U -{*

Adottata dal Direttore Generale in data ?ﬁ 511, 2608

OGGETTO:

L. 67/88 ART. 20 - II" Fase- LLAVORI Di RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI
LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO DI GIBA. NP 106
Approvazione Contabilitd finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidaziane saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.
Approvazione quadro economico finale.

Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITA TECNICHE E OO.PP. 1l quale:

ACQUISITA

CONSIDERATO

RECEPITI

la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe
Aru, relativa all'oggetto, che costituisce parte integrante del presente atto, e
concordandone la proposta;

- che con determinazione n°596 del 10.06.2003 del Direttore del Servizio
Edilizia Abitativa dell’Assessorato LL.PP. & stata delegata ['attuazione
dell’opera in oggetto e stabilite altresi le modalita di erogazione del
finanziamento di € 103.291,38, nell'ambito deghi interventi relativi alla II°
fase art. 20 L. 67/88 NP 106;

- che con delibera n® 717 del 04.04.03 ¢ stato nominato responsabile dei
procedimento det lavori in oggetto il Geom. Giuseppe Aru;

- che con delibera n° 2299 del 30.09.2003 e n° 2288 del 23.10.2003, all'Ing.
Giacinto Granella é stato conferito I'incarico per la progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori per 'opera in oggetto; la relativa convenzione d'incarico &
stipulata con rep. n° 84 del 11.03.2004 registrata ad Iglesias il 19.03.2004 al
n® 554;

- che con Delibera n° 2060 del 23.06.2003 ¢ approvato il progetto esecutivo
per i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 103.291 38;

- che con Delibera n° 912 del 21.04.2004 ¢ ratificata I’aggiudicazione dei
lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 12,895% sul prezzo a base
d’asta di € 67.000,00, in favore della Ditta FAL SERVIZI Sl

- che Iaffidamento dei lavori ¢ stato disposto con contratto di rep. n° 217 in
data 14.07.2004 reg. a Iglesias il 23.07.2004 al n° 1000335, per un importo
contrattuale di € 59.610,35;

- che, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data
18.07.2005, é stata approvata [a perizia suppletiva e di variante redatta dal
Direttore deir Lavori, per un importo contrattuale complessivo di €
66.554,00;

- il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore
dei Lavori, nei quali si rileva il credito netto a salde della Ditta

appaltatrice pari a € 1.860,95, di cui € 298,05 relativi a lavor
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DATO ATTO

PROPONE

SENTITI

78 Giy. 2008

Q0L
Segue DELIBERAZIONE N° del

contrattuali e € 1.562,90 per lavori concordati in perizia e gia eseguiti alla
data della successiva sospensione di esecutivitd comunicata il 25.07.05;

- la parcella delle competenze professionali del Direttore det lavori, dove
risulta, quale credito a saldo per l'espletamento dell'incarico
professionale, I'importo complessivo di € 11.422,24;

- il quadro economico finale che espone:
IMPORTO FINANZIAMENTO € 103.291.38

Importo dei lavori al netto del ribasso € 5992325
Importo oneri sicurezza (non soggetti aribasso) € 1.250,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE € 61.17325
Lavori in cottimo € 332700
TOTALE IMPORTO LAVORI € 64.500,25
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% totale lavori € 645003
Spese tecniche wa compresa € 2405694
Somme art. 18 L. 109/94 € 152399
Somme art. 12 D P.R. 554/99 (zccordi bonari) € 162900
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 33.659.96
TOTALE IMPEGNATO €_98.160.21
ECONOMIE € 513117

- che gli atti contabili sono vistati dal responsabile del procedimento;

- che la spesa totale per la realizzazione dell’opera, pari a € 98.160.21,
dev’essere imputata sul Cod. 020800027 del Bilancio Aziendale, costituito
per movimentare le somme finanziate per i lavori i oggetto;

- che la liguidazione dell’importo di € 1.523,99, a saldo dell’incentivo
spettante al personale dipendente pué essere rimandato a successivo atto;

- che pud essere svincolata la cauzione definitiva prestata dalla Ditta
appaltatrice a garanzia degli adempimenti contrattuali;

- che dal finanziamento di € 103.21,38 nisulta un residuo non utilizzato di €
5.137,17

l'adozione del presente atto
IL DIRETTORE GENERALE

il Direttore Amministrativo, 1 Direttore Sanitario e il Responsabile Servizi
Acquistt Tecnici Patrimonio;

DELIBERA

Di acquisire agli atti aziendali la contabilita finale;
Di approvare lo stato finale ¢ 1l certificato di regolare esecuzione;
Di liguidare ail'Ing. Giacinto Granella la fattura n° 06 del 06.06.06 di
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Scsuc DELIBERAZIONE N° QOE{' del

importo totale di € 11.422,24 a saldo ¢ tacitazione di ogni e qualunque
avere per ’espletamento dell’incarico conferitogli;

- Di liquidare alla Ditta FAL SERVIZI S.r.1. le fatture n° 29 del 24.05.2005 ¢
n® 30 del 24.05.2005, per un importo complessivo di € 2.047,05, a saido ¢
tacitazione di ogni e qualungue avere per U"esecuzione dei lavori in oggetto;

- di accantonare U'importo di € 1.523,99 da liquidare al personale dipendente,
quale saldo dell’incentivo, rimandando a successivo atto la effetiiva
liquidazione;

- di approvare il quadro economico finale che espone:
IMPORTO FINANZIAMENTO €103.291,38

Importo dei favori al netto del ribasso € 5992325
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.250,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE € H$1.173.25
Lavori in cottimo € 3.32700
TOTALE MPORTO LAVORI - € 64.500,25
SOMME A DISPOSIZIONE oo

IVA 10% totale lavori "€ 6.450,03
Spese tecniche va compresa € 24.056,94
Somme art. 18 L. 109/94 € 1.523,99
Somme art. 12 D.P.R. 554/99 taccordi bonari) € 1.629,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3365996
TOTALE IMPEGNATO € 98.160,21
ECONOMIE € 5131.17

- di dare atto:

- che la spesa totale per Ia realizzazione dell’opera, pari a € 98,160,21 ,
¢ imputata sul Cod. 020800027 del Bilancio Aziendale, appositamente
costituito per movimentare le somme finanziate per t lavori in oggetio;

- che dal finanziamento di € 103.291,38 risulta un residuo non utilizzato
di €5.137,17

- di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia
degli adempimenti contrattualt;

- di determinare che il Responsabile Servizio bilancio/contabilita provveda al
pagamento delle fatture d’addebito mediante regolare ordinative bancario
tratto su tesoriere aziendale;

o 1R

Gg iNERALE
! : '

]

Resp.Sett. Tec.30.PR# /

Res%ﬂ’ygu,é{,_,
Pag. 3/4



Il Responsabile del Servizio Affari Generflé ﬁeﬁtazﬁ%%
la deliberazione n. 80 ¥ del

& stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'

a partire dal 30 GIU. Zgﬁ}ﬁ

Azienda USL n. 7

T4 LUB. 2008

Restera in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed & stata posta a disposizione per la consultazione.
1. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALLEGATIN® § Tot. paginen® 21

- Allegato 1 Relazione istruttoria -pag. n°3
- 2 Registro di contabiliti - pag. n°4
- e 3 Staio finale -pag. n®3
- " 4 Certificato di regolare esecuzione.  -pag. n°2
- e 5 Parcella Direttore dei lavori - pag. n°4
- " 6  Fattura Direttore dei lavori -pag. n°f
- o 7 Fattura n°29/06 Ditta appaltatrice -pag.n” !
- m 8  Fatturan® 30/06 Ditta appaitatrice - pag. nel
Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERV. ACQUISTL (Uff. Tecnico - Carboma)
SERV. BILANCIO

fgb.a

File:CAAmbufatoris GIBA\APPROVAZIONE-Cont- Finale-Certif Reg Esecnz Limuidaz Saldo.rd
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I. Allegato n® 1 { pag. n° 5) |

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N® 7
CAREONIA

AL RESPONSABILE
SETTORE ATTIVITA TECNICHE E QO.PP.
Sede

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 - II* Fase- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO DI GIBA. NP 106
Approvazione Contabilita finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditia Appaltatrice e al Direttore dei lavori.
Accantonamento saldo incentivo art. 18 L. 109/94
Approvazione quadro economico finale.

Lo scrivente Geom. Giuseppe Aru, nominato responsabile del
procedimento dei lavori in oggetto, con delibera n° 717 del 04.04.03, ha preso in
esame la documentazione relativa alla contabilita finale e al certificato i
regolare esecuzione dei lavori in oggetto, trasmessa dal direttore dei lavor: Ing.
Giacinto Granella e dalla Ditta FAL SERVIZI S.r L

PREMESSA
- con determinazione n° 596 del 10.06.2003 del Direttore del Servizio Edilizia
Abitativa dell’Assessorato LL.PP. ¢ stata delegata P’attuazione dell’opera in
oggetto e stabilite altresi le modalita di erogazione del finanziamento di €
103.291,38, nell'ambito degli interventi relativi alla IT° fase art. 20 L. 67/88 NP
106;

- le somme finanziate per 'opera, ai fim della contabilita aziendale, sono
imputate al Cod. 20800027 -immobilizzazioni in corso-, del Bilancio
Aziendale, appositamente costituito per movimentare le somme finanziate per i
lavori in oggetio;

- con delibera n® 2299 del 30.09.2002 e n° 2288 del 23.10.2003, all'lng.
Giacinto Granella ¢ stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori per l'opera in oggetto;

- 1 rapporti tra I’Azienda e I'ing. Granella sono regolati dalla convenzione
d'incarico rep. n° 84 del 11.03.2004 registrata ad Iglesias il 19.03.2004 al n°
554,

8]
- con Delibera n® 717 del 04.04.203 ¢ stato individuato il geom. Giuseppe Aru,
dipendente dell’Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in
oggetto;

- con Delibera n® 2060 del 15.09.2003 & stato approvato il progetto esecutivo
per 1 lavori in oggetto, per un importo lavori complessivo, comprensivo degli
oneri per [’attuazione del piano di sicurezza di € 163.291,38;
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- il quadro economico del progetto esecutivo risulta:

IMPORTO FINANZIAMENTQ €103.291,38
Per lavori a base d"asta € 67.000,00
Per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 1.250,00
TOTALE LAVORI € 68.250,00
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% lavori € 6.82500
Per pubblicitd e varie € 670,00
Spese tecniche € 23.700,00
Imprevisti € 831,38
Somme L. 109/94 € 3.015,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3504138

TOTALF COMPLESSIVO PROGETTQ € 103.291,38

- con deliberazione n° 912 del 21.04.2004 sono stati aggiudicati i lavori in
oggetto alla Ditta FAL SERVIZI S.r.1. di Villacidro, che ha offerto il ribasso del
12.895%:

- l'affidamento dei lavori ¢ stato disposto con contratto rep. n° 217 in data
14.07.2004 reg. a Iglesias i1 23.07.2004 al n° 100035 per un importo
contrattuale di € 59.610,35, di cui € 58.360,35 per lavori, € 1.250,00 per oneri di
sicurezza, oltre 'TVA di legge;

- It quadro economico dopo l'aggiudicazione ¢ il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO € 103.291.38
Importo lavori a base d'asta € 67.000,00
Ribasso d’asta 12,895% € 8.639,65
Importo dei lavori al netto del ribasso € 58.360,35

Imaporto oneri SICUrezza (non sopgetti a ribasso) € 1.250,00
IMPORTQ CONTRATTUALE TOTALE € 59.610.35
SOMME A DISPOSIZIONE

LV.A. 10% lavon contrattuali €
Spese tecniche € 23.700,00
Somme L. 109/94 € 3.015,00
Imprevisti + ribasso d'asta + risparmio IVA € 11.005,00

€
€

5.961,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 43,681,03
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO 103.291,38

- ai senst dei pp. 9 e 10 dell’art. 134 del DPR n° 554/1999, con provvedimento
del Responsabile del Procedimento, in data 18.07.2005, ¢ stata approvata la
perizia suppletiva e di vartante redatta dal Direttore dei Lavori, il cui quadro
economico ¢€ il seguente:



IMPORTO FINANZIAMENTO € 103.291,38

Importo lordo lavori € 74.800,00
Ribasso d’asta 12,895% € 964546
Importo dei lavori al netto del nibasso € 65.154,54

Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 139946
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE € 66.554.00

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche € 2624423
LV.A. 10% lavori contrattuali €  0.65540
Somune L. 109/94 € 3.15299
Imprevisti + spese ammin. € 684,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.737,38
IMPORTO TOTALE IMPEGNATQO € 103.291.38

- con nota prot. U.T. n°® 206 del 20.07.05, veniva comunicata, al Direttore dei
lavori ¢ alla Ditta Appaltatrice, I’approvazione della perizia;

- nelle more della stipula dell’atto di sottomissione relativo ai lavori in perizia,
stante 1’esigenza di riprendere Pattivita sanitania evitando quanto piu possibile
ritardi, il direttore dei lavori acconsenti affinché la Ditta procedesse
all’esecuzione dei lavori aggiuntivi;

- con successiva nota prot. UT. n° 208 del 25.07.05, veniva sospesa
I’esecutivita della suddetta perizia, in quanto erano mutate le esigenze sanitarie
che ne avevano determinato ’approvazione;

- con Delibera n°® 1529 del 01.07.2004 ¢ stato liquidato all’Ing. Granella, per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione 1’onorario totale di € 12.634,70, di cui €
9.925,45 per onorario e rimborso spese;

- con Delibera n® 1430 del 14.07.2005 ¢ stata approvata la liquidazione del 1°
S.AL. a tutto il 01.06.2005 per un importo di € 17.654,13 + LV.A. al 10%
quindi per un totale di € 19.419,54;

- con Delibera n° 1850 del 16.09.2005 ¢ stata approvata la liquidazione del 2°
S.AL. a tutto il 18.07.2005 per un importo di € 16.164,60 + L. V.A. al 10%
quindi per un totale di € 17.781,06;

- con Delibera n® 1966 del 30.09.2005 ¢ stata approvata la liquidazione del 3°
S.AL. a tutto il 01.09.2005 per un importo di € 2549357 + LV.A. al 10%
quindi per un fotale di € 28.042,93;

- con Delibera n® 1851 del 16.09.2005 & stata disposta I’esecuzione di lavori in
cottimo, concernenti tinteggiature interne, alla stessa Ditta appaltatrice;

- con Delibera n® 275 del 09.02.2006 ¢ stato liqudato 'importo totale di €
3.659,70 per i detti lavor di tinteggiatura;

- 1} Direttore dei lavori ha presentato la documentazione di contabilita finale ed
il certificato di regolare esecuzione, nei quali si rileva un credito netto a saldo
della Ditta appaltatrice pari a € 1.860,95, di cui € 298,05 relativi a lavori
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contrattuali, ¢ € 1.562,90 per lavori concordati in perizia e gid eseguiti alla data
della sospensione comunicata if 25.07.05, cosi contabilizzate:

Importo totale netto lavor € 5992325
Onert per 1a SICUTEZZA nea soggemiaribasse € 1.250.,00
SOMMANO € 61.173,25
Acconti gia corrisposti € 5931230
CREDITONETTO A SALDO € 1.860.,95

- la Ditta appaltatrice, ha sottoscritto la documentazione contabile, firmando senza
alcuna riserva;

- la parcella delle competenze professionali del Direttore dei lavor, come
revisionata ¢ integrata dal sottoscritto, evidenzia quale credito a saldo per
I'espletamento dell'incarico professionale I'importo complessivo di € 11.422,24 di
cut € 897297 per onorari ¢ spese, € 186,64 per Contributo CN.P.ALA. 2%, €
1.903,71 per IVA 20%, € 1.866,38 per ritenuta d’acconto. Tale importo
complessivo € calcolato per differenza tra le somme nette dovute al
professionista.- € 18.89842 - ¢ quelle gia liquidategli con precedente
delibera n° 1529 del 01.07.2004 -€ 9.925 45~

L’ammontare totale delle spese tecniche ¢ € 24.056,94.

- il professionista ha presentato la fattura n°® 06 del 06.06.06 dell’importo
complessivo di € 11422 24;

- la Ditta appaltatrice ha presentato le fatture n°® 29 del 24.05.2005 dell’importo
totale di € 1.980 e n° 30 del 24.05.2005 dell’importo totale di € 67.05, per un
importo complessivo di € 2.047,05, di cui € 1.860,95 per lavori e € 186,10 per
IVA al 10%;

- Pimporto da destinare a incentivo di cui all’art. 18 L. 109/94 ai dipendenti che
hanno contribuito nelle varie fasi di sviluppo e realizzazione dell’opera, a seguito
delle intervenute disposizioni di legge, D.Lgs. n® 163 del 12.04.2006 risulta pari a
€1.523,99.

Liguidate tutte le competenze dovute, a consuntivo risulta il seguente

Quadre economico finale:

IMPORTO FINANZIAMENTO €103.291.38
Importo dei lavori al netto def ribasso € 5992325
Importo oneri sicurezza (non soggetti asibasso) € 1.230,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE € 6117325
Lavori in cottimo € 332700
TOTALE IMPORTO LAVORI € 64.500,25
SOMME A DISPOSIZIONE

IV A 10% totale Iavori €  6.450,03
Spese tecniche va comprosa € 24.056,94
Somme art. 18 L. 109/94 € 152399
Somme art. 12 D.P.R. 554/99 (ecordibonary € 1.629,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 33.659906
TOTALE IMPEGNATO € 98.160,_2_.1
ECONOMIE € 513117
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Si propone pertanto:

Di acquisire agli atti aziendali la contabilita finale;
D1 approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;

Di hqudare alllng. Giacinto Granella la fattura n° 06 del 06.06.06
dell’importo totale di € 11.422,24 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque
avere per Pespletamento dell’incarico conferitogli;

Di liquidare alla Ditta FAL SERVIZI S.rl. le fatture n°® 29 del 24.05.2005
dell’importo totale di € 1.980 e n° 30 del 24.05.2005 dell’importo totale di €
67.05, per un importo complessivo di € 2.047,05, di cui € 1.860,95 per lavori e
€ 186,10 per IVA al 10% a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per
I"esecuzione dei lavon di realizzazione dell’opera in oggetto;

di accantonare P'importo di € 1.523,99 da liquidare al personale dipendente,
quale saldo dell’incentivo, rimandando a successivo atto la effettiva
liquidazione;

di approvare il quadro economico finale;

di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia
deglt adempimenti contrattuali;

di dare atto:
- che la spesa totale per lIa realizzazione dell’opera, pari a € 98.160,21 ,
¢ imputata sul Cod. 020800027 del Bilancio Aziendale, appositamente
costituito per movimentare le somme finanziate per i lavori in oggetto;

- che dal finanziamento di € 103.291,38 risulta un residuo non utilizzato di
€5.137,17

Si allega schema di deliberazione appositamente predisposto.

IL RESPONSARILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Aru

5 , 7
//Zwl;mtf/ff’ Wotee
e

ALLpGaTs:

- Registro di comabilita -pag. n®4

- Stato finale -pag.n®3

- Certificato di regolare esec -pag. n®2

- Parcella Direftore dei lavori -pag. n®4d

- Faitura Direttore dei lavori -pag. n°j

- Fattura n® 29/06 Ditta -pag. u° ]

- Fattura n® 30/06 Ditta -pag. n®]

-~ Schema di deliberazione

L

VISTO
I Responsabile del Settore
Attivites Tecniche ed OO.PP.
Ing. Cristian COCCO
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Provincia di Carbonia - Iglesias

FRErkkhE FHEREEHRRABERAEIE AT IR R IR T LR RE AL

xxxxxxxxxxxxx

GIBA.

Lavori di RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO DI

Impresa : Ditta FAL Servizi s.r.l.,

Via Corterisoni, n. 35B/3 - 09039 Villacidro (MD);

Contratto : Stipulato in data 14-07-2004, Rep. N.217, registrato ad
Iglesias il 23-07-2004 al N. 100035.

STATO FINALE DEI LAVORI
ESEGUITI A TUTTI IL 10/09/2005
Importo lordo dei lavori a base d'asta : Euro 67.000,00 Data della consegna lavori : 15-02-2005
Importo oneri attuazione  piano. ) 1.250,00 | Data delinizio dei lavori 16-02-2005
Importo dei lavori al nettc del ribasso |. - ]
effettuato sul prezzo a base d'asta : Euro 58.360,35 | Scadenza ultimazione lavori: | 14-06-2005
importo netto complessivc; det lavori Eure 59.610,35 | lavori rimasero sospesi per : 41 giorni
PR Per cui la nuova scadenza & : | 26-07-2005
Data ultimazione lavori 26-07-2005
Giorni impiegati in meno . /

il Direttore dei lavgri




STATO FINALE DEI LAVORI DEL 10/09/05

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA' PREZZO IMPORTO I
1 CDO1 OPERE EDILIZIE % 100,000 i€ 17.537,51 (€ 17.537,51
Contratto: 35,93 % { 35,93 %)
2 CDo2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI % 100,000 € 970,07 (€ 970,07
Contratto: 1,29 % { 37,91 %)
3 CbO03 IMPIANTO ELETTRICO Ya 100,000 |€ 8.264,95 (€ 8.264,93
Contratto: 16,93 % { 54,84 %%}
4 Cho4 OPERE IN FERRO % 100,000 (€ 8.426,32 i€ 8.426,32
Contratto: 17,26 % { 72,10 %)
5 CD05 INFISSE % 100,000 € 8.602,67 € 8.602,68
Contratto: 17,62 % { 89,73 %)
6 CD06 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO % 100,000 |€ 3.188,93 (€ 3.188,93
Contratto: 6,53 % ( 96,26 %)
7 CDO7 IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO % 100,000 |€ 1.168,00 1€ 1.168,00
Contratto: 2,39 % { 98,65 %)
8 CD08 SEGNALETICA E IMPIANTO ALLARME
ANTINCENDIO % 100,000 |€ 658,26 |€ 658,26
Contratto: 1,35 % { 100,00 %)
9 |KARTO1 |Arrotondamento. stima 0,15 i€ 1,06 (€ 0,15
10 |K CLS00! |Batuto di calcestruzzo cementizio a Kg 200 di
cemento per mc di sabbia, me 0.800 di pietrisco
dato in opera dello spessore di cm 10, mg 175,000 i€ 10,45 € 1.828,75
11 |K DEMO040 |Apertura in breccia su muratura in mattoni o
misto di pietre & mationi, compreso il carico il
trasporto e Io scarico a discarica del materizale di
risulta, sostegno temporaneo della muratura, .
ponteggi, formazione di spallette me 0,743 |€ 112,00 (€ 83,22
12 K DEMO063 |Rimezione di intonaci cementizi (ESCLUSO
PONTEGGIO) su murature o solai di qualsiast
tipo, con riporto a nudo del sottofonde originario, |MQ. 50,000 |€ 3,38 |€ 179,00
13 |K INTQO6A |Esecuzione di intonaco al civile su pareti e soffiti,
verticali ed orizzontali, per interno ed esterno,
confezionato con kg 400 di cemento tipo R 323
per me di malta mq 140,790 |€ 11,68 1€ 1.644,43
14 |K PLV002A |Fornitura ¢ posa in opera di mi 1.00 di pluviale in
lamiera d'alluminio ramata, del diametro di
mm.80, mi 28,000 i€ 15,61 1€ 437,08
15 |K RVI006 |Tinteggiatura di pareti esterne sia verticali che
orizzontali, con due mani di pittura al quarzo di
colore ¢ marca a seelta della D.L., mg. 886,735 |€ 4,93 € 4.371,60
16 K RVIOOTA Tinteggiatura di pareti interne sia verticali che
orizzontali, con almeno tre mani di pitturaa
tempera nelle diverse colorazioni indicate dalia
D.L., fino ad ottenere ur colore uniforme mg 249,850 |€ 4,00 [€ 999,40
ImpC Sommano |e 5836035
ImpOS Oneri della sicurezza € 1.250,00
A Riportare: € 59.610,35
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STATO FINALE DEI LAVORI DEL 10/09/05

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE UM. [QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Riporto: €  59.610.35
1 Emesso ceriificato di pagamento nr. 1in
data 01/06/05 per lmporio €  -17.654,13
2 Emesso certificato di pagamento nr. 2 in
data 18/07/05 per l'imporio € -16.164,60
3 Emesso certificato di pagamento nr. 3 in
data 01/09/05 per l'importo €  -25.493,57
ImpD A detrarre acconti corrisposti € -59.312,30|1€  -59.312,30
ImpS Sommano € 298,05

Si certifica che a termine dell'articolo 22 del Capitolato speciale d'appalto si pud pagare all'impresa la somma di € 298,05
diconsi duecentonovantottovirgolazerocinque Euro.

L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Cagliari con polizza n. 10528741

ei‘éigvori £\ {’\

pDINE[IN GNERI

Carbonia, 1i 10/09/2005

L'impresa I Direttorg,d

K71 sord,

Via Corterlsonl, 38 8% -7 A VHIACIDRO.
Tel, e E:-.x FLE10001
P, IVA: 022283209248

=
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AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA

Provincia di Carbonia - Iglesias

I. Allegato n® 4 { pag. n° 2) I

CGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI
ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI GIBA.

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia
IMPRESA!: Ditta FAL Servizi s.1.l., Via Corterisoni n. 35B/3 — 09039 Villacidro (MD);
CONTRATTO:  Stipulato il 14-07-2004, presso la sede legale dellA.S.L. n7, via

Dalmazia n.83 Carbonia, n. 217 di Rep., registrato ad Iglesias il 23-07-
2004 al numero 100035.

RIBASSO D'ASTA: 12,895%
[MPORTO di PROGETTO: Euro 67.000,00
IMPORTO di CONTRATTO: Euro 58.360,35

HPORTO ONERI DI SICUREZZA: Euro 1.250,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 208 D.P.R. 554/99

{'anno 2005 4l giorno 12 del mese di Settembre il sottoscritto, Direttore dei Lavori

suddetti;

VISTO:
1) il progetto approvaio con tutte le relative autorizzazioni;
2) il verbale di consegna dei tavori in data 15/02/2005;
3) it certificato di inizio lavori in data 15/02/2005;
4) it provvedimento del Responsabile del Procedimento con il quale si approvava in data
18-07-2005 una perizia suppletiva e di variante;
5) la relazione sul conto finale e la contabilita dei lavori, dalla quale risulta I'importo del
credito netto dellimpresa e' di Euro 1.860,95 cosi suddivisi:
- Euro 298,05 dopo aver dedotto dallimporto netto dei lavori pari a Euro 59.610,35 gli
importi degli acconti corrisposti pari a Euro 59.312,30;
- Euro 1.562,90 relativi a favorazioni previste nella perizia di variante e suppletiva

approvata in data 18-07-2005 e gia eseguite alla data della successiva sospensione

decretata in data 25-07-2005;

FAL SERVIZI <.

Via Corleris nif?@lec;nﬁo
4 70 9310001

Lrttl 0201ha20928



CONSIDERATO CHE:

a) gli interventi previsti in perizia non sono stati eseguiti per nuove e diverse esigenze
sopravvenute successivamente alla sua approvazione;

a) ilavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione;

b) gli elementi di contabilita corrispondono a realta ed i prezzi applicati sono quelli di
contratto;

c) ilavori sono stati iniziati il di 15/02/2005;

d) ilavori stessi sono stati ultimati il di 1246620037 (¢% eﬁv

CERTIFICA

che i lavori in oggetio sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare di Euro

61.173,25.

SE V Z‘ CRAN li Direttore dei Lavori

FAL

CIDRO .
i Careso S-S Ing, Giacinto GRANELLA
-~ i) 2218520928 g’a‘gg? SN 0 Ve W
i L Y “raal] ROVt y
i“l‘“!u_« gA
M. oo p | GOt Ing. SASIRETD SRAK

visto:

‘;~:',3',"i_i::_'73esponsabiie del Procedimento

Geom. Giuseppe ARU



Tng. Giacinio Granella

Via Halia 120

09010 Hant'Anna Asresi (CA)
Partita LV.A: 02520850922
Telefono: 0781-966597

|. Allegato 1° 5 { pag. ﬁ" 4) l

Speitle AZIENDA ASE N.7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CA)
Partita L. V.A.:02261310920

QGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
Lavori di risttutturazione e manutenzione stracrdinaria del poliambulatorio sito

nel Comupe di GIBA
CORPI D'OPERA e IMPORTL:
Importo TOTALE delle OPere ... .. rciceomesissmsssssisssisesiss s s s 76°199.46
OPERE CTVILL....coivcoverereiivisesivasemsoemes bt ssata bt b s et amasas s ams bt bbbt b s s 56'718.44
TMPIANTO BLETTRICO .....coviiiriinrveesis s resess s s s s en e s banas s s ssa s sasa s 12°880.47
IMPIANTO IDRICO SANITARIO .....oooomeisrmisin e et sa s oo 4'082.05
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ..o bt ss s vm s 1'618.50

N.B. Tutti gli importi riportati nefla parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:
Progettazione INTEGRALE ¢ COORDINATA

1) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO

ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

Impianti di illuminazione

Importo Lavorl; IMPLIANTO ELETTRICO = 12'880.47

Classe e Categotia = IIic

Percentuale Tabella A = 23.5555%

Prestazioni parziali (Tabelie B ¢ B1):

atbrotdtetfrgthrtit+H1+s = 1.03

ONORARIO = 12°880.47%23,5555%%1.03 =ittt 3'125.08
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettaric) = 28.9854%......ocvovriiiiiii s 937.07

2) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVOQ, PROGETTO

ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORT, (T abelle A, B, Bl)

Piccoli ospedali

Tmporto Lavori: OPERE CIVILI = 56"718.44

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 11.8686%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

athtotdtetfrgthttbl+s = 1.02

ONORARIO = 56’718.44%11.8686% % 1L.O2 = ..ot 6'866.32
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9854% ... e 27058.89



3) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO
BESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVOR], (Tabelle A, B, B1)

Impianti sanitari

Importo Lavosi: IMPIANTO IDRICO SANITARIO = 4'982.05

Classe e Categoria = Ila

Percentugle Tabella A = 16.4889%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

atbrotdtetfegthtitiH+s = 1.03

ONGRARIO = 47982.05%16.4889%%1.03 = ...t '
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9854% oo imnniinniimninin

4) PROGEITO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO
ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVOR], (Tabelle A, B, B1)

Tmpianti di riscaldamento

fraporto Lavori: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO = 1'618.50

Classe e Categoria = IfTb

Percentuale Tabella A = 17.7554%

Prestazioni patziali (Tabelle B e B1):

ath+otdetfig b4 = 1.03

ONORARIO = 161850717, 7554%% 103 = vvovvvvssoeessrminenssssecsissseerirssssssssssins
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettaric) = 20.9854%......occouivursrisemrersesssessens

5) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICUREZZA: - Prime indicazioni e prescrizioni

OPERE CIVILI= 56"718.44

Classe ¢ Categoria=Ta

Percenituale Tobella A = 0.9432%

Alicquots base = 0.02

Onorario parziale = 56 TI8.44%0.9432%%0.02 = 112,79

ONORARIO (& stato applicato il minifno) = ......ovvimiimnse
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9854% ..o,

6) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERJA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

QPERE CIVILI = 56"718.44

Classe ¢ Coteporia=T1b

Percentugle Tabslla A = 11.86806%

Aliguota base =0.15

Onorario pasziale = 56°'718.44%1] B68696%0.15 = 1'008.75

IMPIANTO ELETTRICO = 12788047
Clagse e Categorin = 1Ml

Percentugle Tabelle & = 23.5555%

Aliquota base =015

Ororario parziale = 12'880.4 7%23.5555%™0.15 = 455.11

IMPIANTO IDRICO SANITARIO = 4'982.05
Clnsse e Categoria = ITfa
Percentuale Tabellg A = 16.488%%

Aliquots bese = 0.15
Onorario parziale = 4'982.05%16.4889%*0.15 = 123.22

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO = ] ‘618.50
Clagse e Categoria = [l

Percentirale Tabella A = 17.7534%

Aliguots base = 0,13

Ornorario parziale = 1 '618.50%17. 7354%%0.15 = 43,11

ONORARIO = 1°009.75+455.114123.22+43. 11 = (i

1°631.19



SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9854%.....ooovvnecnrmmmemsisssssssssnressscssiass 489.12

7) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN
MATERIA DI SICURBZZA: - Coordinatore per Ja esecuzions

OPERE CIVILI = 56'718.44

Classe ¢ Categovia=1b

Pervertusle Tabella A = 11.8686%

Aliquota base = 0.25

Chnorario parziale = 36 ‘71844411 5686%70.25 = [ '682.92

IMPIANTO FLETTRICO = 12'880.47
Clagse @ Categoria = Il

Percentunie Tabella A = 23.3355%

Aliquota base =0.25

Onarario parziale = 12'880.47423.5555%%0.25 = 758.51

IMPIANTO IDRICO SANITARIO = 4'982.05
Classe e Categoria = a

Percentuale Tabella A = 16.4889%

Aliguota base = 0.25

Onerario parziale = 4 '982.05%] 6.4589%6°0.25 = 203.37

TMPIANTO DI RISCALDAMENTO = 1'618.50

Clasze & Categotia = Ulb

Percentunle Tabella A = 17.7554%

Aliquota base =0.23

Onorario parziale = 1 618.50%17,7554%%0.25 = 71.84

ONORARIO =1 '622.92+758.514205.37THT1.84 = i 27718.64
SPESE ¢ ONERI ACCESSORI (forfettarie) 22 20 B85A%0.. .o iisirerv sy s e 81520

8) CONTABILITA'E MISURA. DEI LAVORI (1..143/49)
Importo TOTALE delle opere = 76'199.46

Importo di Classe I = 56"718.44

2'5§2.28*+1.839% (fino 5 milioni di LIRE) = 47.49
T7746.85*1.686% (sul di pin fino a 20 miljon di LIRE) = 130.61
15°493.71%1.533% (sul di pid fino a 50 miliond i LIRE) = 237.52
25'87 B4*1.226% (sul di pit fino a 100 miliont di LIRE) = 316.59
570172.761.073% (zul i pits fino & 5 miliardi di LIRE) = 3443
Onorario parziale = 4749+ 130.61+ 237.52+316.59+54.43 = 786,64

Importo diverso dalla Classe 1= 19°481.02
19°481.02#1.073% (sul di pid fino & § miliardi di LIRE) = 209.03
Onorario patziale = 209.03-30% = 146,32

MAGGIORAZIONI COMPENSO PER LAVORI DL
Riparazioni e traxformezioni = 20%

Ordinaria mamuienzions = 46%

Totale maggiorazioni = 60%

ONORARIO = (786.64+146321H60% = v vosvsrsscescsssssst st s 1°492.74
SPESE ¢ ONERT ACCESSORI (forfettatie) = 29.9854% = ...cosssrsssssimsssissssniasoss 447.60



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Ditezione LAVOTi .......ocuriiimrmie ittt 14°471.95
SIOUTEZZR .vvvvveessses reeseesssaarsssaaediedesseas s h R R P 1A AR SEER 57922.67
CONERDIAR @ TUGUTR ... ooveevererrecssessierssmmssesbsssecrs oo AR LTSS ATt 1794034

SOIUTNAND 1vvreeerirerreernees Furo 227334.96

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

SOMATMIANIO OFOTATL v.v v vereserserseseesbasesenseresbaar ey (oess AR S SRR 15768993
SOMMANO SPESE € ODEH BECEBIOTL...rrvvceerrrssinressisssits s st s s 4'704.69
SOMMBNO ..orinerrrimersvisisnemrassns 207304 .62
LBEGGE 2 MARZO 1949 N, 143

SOIIAI OTIOTAN . -.oecsrsersorssceressonsessrbasn e assedspEeas A8 S R 00 17492.74
SOMMAND SPESE € ODEH BECEBROML.111veresesisssassrmrtssrssssssimi s s bt 447,60
SOMUMAND ...cvverrremeemrssirnnranssiis 17940,34
TOTALE ..o cerimreresinns 22'334.96
Ribasso art. 4 Legge 155/89 del 20% da applicare SOIO SU OTOTALE.....vrveessaremssnnsnsssnssmsmssains 3°436.53
REBEANO «ovvvreremssseiniisenirnnonne 18°898.43
TOTALE PARCELLA........ - Eurc 18'898.43
B) Maggioraz. 4% INPS SU A c.crcaimmnesstnsend £755,24
SOMMEND wnusrevsrasminana e 19.854,37
C) Maggioraz. 2% CONPAIA w.vmmimmmnssscnsinnd € 393,08
D) IAPONIBILE IVA  evmcmmmnrasssaserammussenion £ 20.047,45
E) IVA 20% su D) snerssnsssnnnnsnsssnsarnsanavasne s 4.009,49
T) IMPORTO COMPLESSIVO ccormicrcensnes £ 24,056,985

SANT'ANNA ARRESI, 06/07/2005

Qeconte @i Liqoisato € 990545
Diereenzi t £ BB U-99615=-€ 8B __

INPS 476 = 35300
SOMMAND = 9334,90
CNPHIB 2% = 486,64
IMPOSIBILE VALY = 954894

VA 294 = 49053 \f
ToTRLE SALDeCM4%224 { My cuaabibe ele peecdmta ko

itemuta dacon bo =L A @;@ﬁi 28 //Li‘\u{_ Oug @,‘*),.CL/



E. Allegato n° 6 ( pag. 1° 1 )!

Studio Tecnico d'Ingegueria - Ing. GIACINTO GRANELLA
Via Italia n. 329~ 09010 Sant'Anna Arresi

TEL./FAX 0781-966397
PARTITA IVA 02520850922

DATI CLIENTE:

AZTENDA U.8.L. N° 7 CARBONIA
Via DALMAZIA n® 83

09013 CARBONIA (CA)

PARTITA IVA CLIENTE (02261310920

OMORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONAL! RIFERITE A;

Ristrutturazione ¢ adeguamento alle vigenti normative dei Jocali adibitt a polianmbulatorio in mel
comune di GIBA. DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' DEX LAVORIL. PRESTAZIONI
DEL. RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA:
COORDINATCRE IN FASE DI ESECUZIONE.

1) ONORARIO E RIMBORSI € 8 972,98
2) Contributo INPS 4% di (2) € 358,92
3) TOTALE VOCI(1+2) € 9331,90
4) Cassa professionisti 2% di(3) € 186,64
5)IVA 20% su (3+4) € 1903,71
6) IMPORTO TOTALE PARCELLA ( 5+6+7 ) € 11 422,24

£ 1 866,38

7) ADEDURRE R.A. -20% su (3)

TOTALE VS. DARE € $ 855,56

( Dicomsi EURO NOVEMILA CINQUECENTOCINQUANTACINQUE/S6 )

Modalits di pagamento:boenifice banoario
CONTO CORRENTE INTESTATO A:

GIACINTO GRANELLA

coordinate bancarie;

BANCO DI SABDEGNA Filiale di GIBA ofc NUMERQ' 10258
Codice ABl 1015 Codice CAB 85951

- e



L Allegaton® 7 (pag. n° 1) i

IMPLANTISTICA CIVILE

= e e o s erin E [INDUSTRIALE
} AL WY Progefiazione

/ ki d Costruzione e Manutenzione

_,/_3] ~”§ WREH el A di Ienpianti Elettrict

- Telefonici
Idraulict
& Riscaldamento

e 51;;( ) %\Q/

.

AT DL B i

L e e k. S O]

i PR it et o

) Spett.le ’
- Azienda U.S.L. n.7
Via Dalmazia
$9013 CARBONIA (CAY
P.1:02261310920

FATTURA N° 29 det 24/05/2006

Rif.contratto d'appalto n. 217 del 14/07/2004
Rif. Vs.prot. U.T. N°206 del 20/07/2005

Manutenzione strasrdinaria ¢ adegusmento alla vigenti

normative dei locali adibiti 2 poliambuiaterie di Gibs

A completamente laveri agginntivi come da

" perizie suppletive e di variante
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Totale Imponibile ac € 1.800,00
IVA aesigibilita differita 10% € ' _ 188,00
Totale Fattura € 1.980,90
i ety
Modaliia di pagamento; 7AZ[ENBJ USE w7 PAPRr)Nmf
: ., - . o e Y
& Bonifico Banca di Sassari - V.F. i £k Bl i I
£ ) b ;
= Cin ABI CAB Conto ip;; BVER 'UiCHLiA DiREZ, Ffu‘.ﬂ’"‘i{‘
g N 05676 43970 000003007036 e }




;281

Sede Legular ¥ia Coxtensom, 51 08036 VILLACIBRO - Tel, 070 §314548 (M. ¥a Cavaur 16~ 09039 VILLAGIDRG Tel, 070 RAN0H1 - Fax DR 9316001 £. 02218520924 CCLA A 16553 eme'l: talverviiBiiscalil

SERVIZL ..

FATTURA N30 del 24/05/2006

Rif.contratto d'appalto n. 2[7 del 14/47/2004
Rif. Vs.prot. U.T. N°206 del 20/07/2005

Manutenzione stranrdinariz ¢ adeguamento alla vigenfi

normafive dei locali adibiti 2 polinmbulatorio di Giba

A Saldo Javori

IVA g esigibilita’ differita

Totale Fatifura

Moaodalita di pagamento:

Ronifico Banea di Sassarl - V.F.

ABt CAB Conto

N 05676 43970 000003007036

a <.

10%

{. Allegaton® 8 ( pag. n° 1) l

IMPIANTISTICA CIVILE
E INDUSTRIALE

Frogettazion:

Costruzione 6 Manutenzione
di Impianti Elottrici

Teletonici

tdraulici

€ Rizcaidamento

Spett.le
Azienda U.8.1. n.7

Via Dalmazia
093813 CARBONIA (£ A)

PI02261310520
& 60,85
& 6,10
€ 67,05




