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PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI 11° FASE EX ART. 20 L. 67/88Relazione Illustrativa

1. CRONOPROGRAMMA

ID Nome A ttivita Durata (g) Inizio Fine 2009
dic |[gen[feb |mar|apr|mag|giu |lug |ago|set | ott [nov|dic |[gen|feb |mar|apr
1 |LAV.01 -INSTALLAZIONE DEL 15¢g mer 07/01/09 | mar 27/01/09 T
2 |LAV.02 -SCALA INTERNA:OPERE EDILI 60g mer 28/01/09 | mar 21/04/09 = —1
3 |LAV.03 -SCALAINTERNA:IMPIANTI 20g mer 25/03/09 | mar 21/04/09 (o
4 |LAV.04 -CABINA ELETTRICA: OPERE 20g mer 28/01/09 | mar 24/02/09 o
5 |LAV.05-CABINA ELETTRICA: IMPIANTI 90g mar 24/02/09 | lun 29/06/09 L |
6 |LAV.06 -SCALADISICUREZZA 88g mer 22/04/09 | ven 21/08/09 L |
7 |LAV.07 -INGRESSO:OPERE EDILI 90g ven 21/08/09 | gio 24/12/09 f
8 |LAV.08 -INGRESSO:IMPIANTI 60g gio 01/10/09 [ mer 23/12/09 B —
9 |LAV.09 -INGRESSO:IMPIANTIDI 60g ven 02/10/09 gio 24/12/09 ——
10 |LAV.10 -GAS MEDICALI 90g lun 01/06/09 | ven 02/10/09 |
11 LAV.11 -SPOGLIATOI:BLOCCO 50¢g ven 21/08/09 gio 29/10/09 ——
12 LAV.12 -SPOGLIATOI:BLOCCO 50g ven 21/08/09 gio 29/10/09 e
13 |[LAV.13 -SPOGLIATOI:BLOCCO 50g ven 21/08/09 | gio 29/10/09
14 |[LAV.14 - IMPIANTO ELETTRICO : 90g mar 30/06/09 | lun 02/11/09 L
15 |[LAV.15 -CONFINAMENTO AMBIENTIDI 261g mer 07/01/09 | mer 06/01/10 |
16 |LAV.16 -SMOBILIZZO DEL CANTIERE 109 gio 24/12/09 [ mer 06/01/10 =
17 |LAV.17 -COLLAUDI 0g
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PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI 11° FASE EX ART. 20 L. 67/88Relazione lllustrativa

2. PROGRAMMA DEI LAVORI

da 07/01/2009

da 07/03/2009

da 01/04/2009

da 25/04/2009

da 03/06/2009

da 02/07/2009

DESCRIZIONE ricavi a 06/03/2009 a 31/03/2009 a 24/04/2009 a 02/06/2009 a 01/07/2009 a 17/08/2009
LAV.01 - INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
LAV.02 - SCALA INTERNA:OPERE EDILI €255.966,30 €115.794,28 €76.180,45 €63.991,57
LAV.03 - SCALA INTERNA: IMPIANTI
ELETTRICI €15.750,88 €3.937,72 €11.813,16
LAV.04 - CABINA ELETTRICA: OPERE EDILI €2.724,74 €2.724,74
LAV.05 - CABINA ELETTRICA: IMPIANTI
ELETTRICI €361.732,41 €31.579,81 €71.772,30 €68.901,41 €111.964,79 €77.514,10
LAV.06 - SCALA DI SICUREZZA ESTERNA:
OPERE EDILI E STRUTTURALI €107.896,64 €2.653,20 €34.491,55 €25.647,56 €41.566,74
LAV.07 - INGRESSO: OPERE EDILI €420.374,85
LAV.08 - INGRESSO: IMPIANTI ELETTRICI €67.158,15
LAV.09 - INGRESSO: IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE €97.584,50
LAV.10 - GAS MEDICALI €179.832,02 €2.900,52 €42.057,49 €68.162,14
LAV.11 - SPOGLIATOI: BLOCCO
OPERATORIO: OPERE EDILI €92.725,57
LAV.12 - SPOGLIATOI: BLOCCO
OPERATORIO: IMPIANTI ELETTRICI €16.466,23
LAV.13 - SPOGLIATOI: BLOCCO
OPERATORIO: IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE €5.538,84
LAV.14 - IMPIANTO ELETTRICO:
DISTRIBUZIONE GENERALE €106.289,88 €1.687,14 €39.647,81
LAV.15 - CONFINAMENTO AMBIENTI DI
LAVORO ED ECONOMIE €9.958,99 €1.609,81 €682,12 €654,84 €1.064,11 €791,26 €1.282,39
LAV.16 - SMOBILIZZO DEL CANTIERE
IMPORTO €151.708,64 €152.572,59 €148.014,18 €150.420,97 € 147.697,55 €150.659,08
IMPORTO PROGRESSIVO €151.708,64 €304.281,23 €452.295,41 €602.716,38 €750.413,93 €901.073,01
% 8,72% 8,77% 8,51% 8,64% 8,49% 8,66%
% PROGRESSIVA 8,72% 17,49% 25,99% 34,64% 43,13% 51,79%
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PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI 11° FASE EX ART. 20 L. 67/88Relazione lllustrativa

da 18/08/2009

da 09/09/2009

da 30/09/2009

da 19/10/2009

da 10/11/2009

da 09/12/2009

DESCRIZIONE ricavt a 08/09/2009 a 29/09/2009 a 18/10/2009 a 09/11/2009 a 08/12/2009 a 06/01/2010
LAV.01 - INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
LAV.02 - SCALA INTERNA:OPERE EDILI
€ 255.966,30
LAV.03 - SCALA INTERNA: IMPIANTI
ELETTRICI €15.750,38
LAV.04 - CABINA ELETTRICA: OPERE EDILI €2.724,74
LAV.05 - CABINA ELETTRICA: IMPIANTI
ELETTRICI €361.732,41
LAV.06 - SCALA DI SICUREZZA ESTERNA:
OPERE EDILI E STRUTTURALI € 107.896,64 €3.537,59
LAV.07 - INGRESSO: OPERE EDILI €420.374,85 €63.389,36 €70.062,48 €63.389,36 €73.398,78 €96.752,94 €53.380,93
LAV.08 - INGRESSO: IMPIANTI ELETTRICI €67.158,15 €14.391,03 €17.589,04 €23.185,55 €11.992,53
LAV.09 - INGRESSO: IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE €97.584,50 €19.749,24 €25.557,85 €33.689,89 €18.587,52
LAV.10 - GAS MEDICALI €179.832,02 €31.905,68 €30.455,42 €4.350,77
LAV.11 -  SPOGLIATOl:  BLOCCO
OPERATORIO: OPERE EDILI €92.725,57 €25.168,37 €27.817,67 €25.168,37 €14.571,16
LAV.12 - SPOGLIATOl:  BLOCCO
OPERATORIO: IMPIANT! ELETTRICI € 16.466,23 €4.469,41 €4.939,87 €4.469,41 €2.587,54
LAV.13 -  SPOGLIATOl:  BLOCCO
OPERATORIO: IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE €5.538,34 €1.503,40 €1.661,65 € 1.503,40 €870,39
LAV.14 - IMPIANTO  ELETTRICO:
DISTRIBUZIONE GENERALE € 106.289,38 €18.558,55 €17.714,98 €16.027,84 €12.653,56
LAV.15 - CONFINAMENTO AMBIENT! DI
LAVORO ED ECONOMIE €9.958,99 €600,27 €572,98 €518,41 €600,27 €791,26 €791,27
LAV.16 - SMOBILIZZO DEL CANTIERE
IMPORTO €149.133,13 € 153.225,05 € 149.568,33 € 147.828,59 € 154.419,64 €84.752,25
IMPORTO PROGRESSIVO €1.050.206,14 €1.203.431,19 €1.352.999,52 €1.500.828,11 €1.655.247,75 € 1.740.000,00
% 8,57% 8,81% 8,60% 8,50% 8,87% 4,87%
% PROGRESSIVA 60,36% 69,16% 77,76% 86,25% 95,13% 100,00%
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PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI 11° FASE EX ART. 20 L. 67/88Relazione lllustrativa

3. PROGRAMMAZIONE S.A.L.

DATA GIORNI PROGRESSIVI GIORNI PERIODO INILFI;%%TSE;QI\\//%RI IMP%E;?OIBA(\)VORI % PROGRESSIVA SAL PROGRAMMATO
07/01/2009 0 0 €0,00 €0,00 0,00 | Inizio lavori
06/03/2009 59 59 € 151.708,63 € 151.708,63 8,72 | Si
31/03/2009 84 25 € 304.281,23 €152.572,60 17,49 | Si
24/04/2009 108 24 €452.295,41 € 148.014,18 25,99 | Si
02/06/2009 147 39 €602.716,39 € 150.420,98 34,64 | Si
01/07/2009 176 29 €750.413,92 € 147.697,53 43,13 | Si
17/08/2009 223 47 €901.073,00 € 150.659,08 51,79 | Si
08/09/2009 245 22 € 1.050.206,13 € 149.133,13 60,36 | Si
29/09/2009 266 21 €1.203.431,18 € 153.225,05 69,16 | Si
18/10/2009 285 19 €1.352.999,50 € 149.568,32 77,76 | Si
09/11/2009 307 22 €1.500.828,11 €147.828,61 86,25 | Si
08/12/2009 336 29 €1.655.247,75 €154.419,64 95,13 | Si
06/01/2010 365 29 € 1.740.000,00 €84.752,25 100,00 | Si
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PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'APPALTO NP 101 NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI 11° FASE EX ART. 20 L. 67/88Relazione lllustrativa

4. DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI
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