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1.  CRONOPROGRAMMA 
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2.  PROGRAMMA DEI LAVORI 

DESCRIZIONE  ricavi 
da 07/01/2009 
a   06/03/2009 

da 07/03/2009 
a   31/03/2009 

da 01/04/2009 
a   24/04/2009 

da 25/04/2009 
a   02/06/2009 

da 03/06/2009 
a   01/07/2009 

da 02/07/2009 
a   17/08/2009 

LAV.01 ‐ INSTALLAZIONE DEL CANTIERE               
LAV.02 ‐ SCALA INTERNA:OPERE EDILI  € 255.966,30 € 115.794,28 € 76.180,45 € 63.991,57      
LAV.03  ‐  SCALA  INTERNA:  IMPIANTI 
ELETTRICI  € 15.750,88   € 3.937,72 € 11.813,16      
LAV.04 ‐ CABINA ELETTRICA: OPERE EDILI  € 2.724,74 € 2.724,74          
LAV.05  ‐  CABINA  ELETTRICA:  IMPIANTI 
ELETTRICI  € 361.732,41 € 31.579,81 € 71.772,30 € 68.901,41 € 111.964,79 € 77.514,10  
LAV.06  ‐  SCALA DI  SICUREZZA  ESTERNA: 
OPERE EDILI E STRUTTURALI  € 107.896,64     € 2.653,20 € 34.491,55 € 25.647,56 € 41.566,74 
LAV.07 ‐ INGRESSO: OPERE EDILI  € 420.374,85            
LAV.08 ‐ INGRESSO: IMPIANTI ELETTRICI  € 67.158,15            
LAV.09  ‐  INGRESSO:  IMPIANTI  DI 
CLIMATIZZAZIONE  € 97.584,50            
LAV.10 ‐ GAS MEDICALI  € 179.832,02       € 2.900,52 € 42.057,49 € 68.162,14 
LAV.11  ‐  SPOGLIATOI:  BLOCCO 
OPERATORIO: OPERE EDILI  € 92.725,57            
LAV.12  ‐  SPOGLIATOI:  BLOCCO 
OPERATORIO: IMPIANTI ELETTRICI  € 16.466,23            
LAV.13  ‐  SPOGLIATOI:  BLOCCO 
OPERATORIO:  IMPIANTI  DI 
CLIMATIZZAZIONE  € 5.538,84            
LAV.14  ‐  IMPIANTO  ELETTRICO: 
DISTRIBUZIONE GENERALE  € 106.289,88         € 1.687,14 € 39.647,81 
LAV.15  ‐  CONFINAMENTO  AMBIENTI  DI 
LAVORO ED ECONOMIE  € 9.958,99 € 1.609,81 € 682,12 € 654,84 € 1.064,11 € 791,26 € 1.282,39 
LAV.16 ‐ SMOBILIZZO DEL CANTIERE               
               
IMPORTO    € 151.708,64 € 152.572,59 € 148.014,18 € 150.420,97 € 147.697,55 € 150.659,08 
IMPORTO PROGRESSIVO    € 151.708,64 € 304.281,23 € 452.295,41 € 602.716,38 € 750.413,93 € 901.073,01 
%    8,72% 8,77% 8,51% 8,64% 8,49% 8,66% 
% PROGRESSIVA    8,72% 17,49% 25,99% 34,64% 43,13% 51,79% 
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DESCRIZIONE  ricavi 
da 18/08/2009 
a   08/09/2009 

da 09/09/2009 
a   29/09/2009 

da 30/09/2009 
a   18/10/2009 

da 19/10/2009 
a   09/11/2009 

da 10/11/2009 
a   08/12/2009 

da 09/12/2009 
a   06/01/2010 

LAV.01 ‐ INSTALLAZIONE DEL CANTIERE               
LAV.02 ‐ SCALA INTERNA:OPERE EDILI 
  € 255.966,30            
LAV.03  ‐  SCALA  INTERNA:  IMPIANTI 
ELETTRICI  € 15.750,88            
LAV.04 ‐ CABINA ELETTRICA: OPERE EDILI  € 2.724,74            
LAV.05  ‐  CABINA  ELETTRICA:  IMPIANTI 
ELETTRICI  € 361.732,41            
LAV.06  ‐  SCALA DI  SICUREZZA  ESTERNA: 
OPERE EDILI E STRUTTURALI  € 107.896,64 € 3.537,59          
LAV.07 ‐ INGRESSO: OPERE EDILI  € 420.374,85 € 63.389,86 € 70.062,48 € 63.389,86 € 73.398,78 € 96.752,94 € 53.380,93 
LAV.08 ‐ INGRESSO: IMPIANTI ELETTRICI  € 67.158,15     € 14.391,03 € 17.589,04 € 23.185,55 € 11.992,53 
LAV.09  ‐  INGRESSO:  IMPIANTI  DI 
CLIMATIZZAZIONE  € 97.584,50     € 19.749,24 € 25.557,85 € 33.689,89 € 18.587,52 
LAV.10 ‐ GAS MEDICALI  € 179.832,02 € 31.905,68 € 30.455,42 € 4.350,77      
LAV.11  ‐  SPOGLIATOI:  BLOCCO 
OPERATORIO: OPERE EDILI  € 92.725,57 € 25.168,37 € 27.817,67 € 25.168,37 € 14.571,16    
LAV.12  ‐  SPOGLIATOI:  BLOCCO 
OPERATORIO: IMPIANTI ELETTRICI  € 16.466,23 € 4.469,41 € 4.939,87 € 4.469,41 € 2.587,54    
LAV.13  ‐  SPOGLIATOI:  BLOCCO 
OPERATORIO:  IMPIANTI  DI 
CLIMATIZZAZIONE  € 5.538,84 € 1.503,40 € 1.661,65 € 1.503,40 € 870,39    
LAV.14  ‐  IMPIANTO  ELETTRICO: 
DISTRIBUZIONE GENERALE  € 106.289,88 € 18.558,55 € 17.714,98 € 16.027,84 € 12.653,56    
LAV.15  ‐  CONFINAMENTO  AMBIENTI  DI 
LAVORO ED ECONOMIE  € 9.958,99 € 600,27 € 572,98 € 518,41 € 600,27 € 791,26 € 791,27 
LAV.16 ‐ SMOBILIZZO DEL CANTIERE               
               
IMPORTO    € 149.133,13 € 153.225,05 € 149.568,33 € 147.828,59 € 154.419,64 € 84.752,25 
IMPORTO PROGRESSIVO    € 1.050.206,14 € 1.203.431,19 € 1.352.999,52 € 1.500.828,11 € 1.655.247,75 € 1.740.000,00 
%    8,57% 8,81% 8,60% 8,50% 8,87% 4,87% 
% PROGRESSIVA    60,36% 69,16% 77,76% 86,25% 95,13% 100,00% 
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3.  PROGRAMMAZIONE S.A.L. 

DATA GIORNI PROGRESSIVI GIORNI PERIODO IMPORTO LAVORI 
PROGRESSIVO 

IMPORTO LAVORI 
PERIODO % PROGRESSIVA SAL PROGRAMMATO 

07/01/2009 0 0 € 0,00 € 0,00 0,00 Inizio lavori 
06/03/2009 59 59 € 151.708,63 € 151.708,63 8,72 Si 
31/03/2009 84 25 € 304.281,23 € 152.572,60 17,49 Si 
24/04/2009 108 24 € 452.295,41 € 148.014,18 25,99 Si 
02/06/2009 147 39 € 602.716,39 € 150.420,98 34,64 Si 
01/07/2009 176 29 € 750.413,92 € 147.697,53 43,13 Si 
17/08/2009 223 47 € 901.073,00 € 150.659,08 51,79 Si 
08/09/2009 245 22 € 1.050.206,13 € 149.133,13 60,36 Si 
29/09/2009 266 21 € 1.203.431,18 € 153.225,05 69,16 Si 
18/10/2009 285 19 € 1.352.999,50 € 149.568,32 77,76 Si 
09/11/2009 307 22 € 1.500.828,11 € 147.828,61 86,25 Si 
08/12/2009 336 29 € 1.655.247,75 € 154.419,64 95,13 Si 
06/01/2010 365 29 € 1.740.000,00 € 84.752,25 100,00 Si 
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4.  DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI 
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